



Decreto Dirigenziale n. 50 del 26/01/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 121 DECRETO DIRIGENZIALE N. 488 DEL 25/09/2009
- CONCESSIONE PROROGA DITTA PAULUCCI LUCIANO C.F.: PLCLCN48P03A783J

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 488 del 25/09/2009 veniva concesso un contributo alla Ditta PAULUCCI LUCIANO, identificata con CUAA PLCLCN84P03A783J, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 121, per un importo di € 743.439,70 ed un relativo contributo di € 446.063,82;
- che per la realizzazione di detto progetto occorre l'autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Benevento;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 25 Marzo 2010 prot. n.° 268791;
- che nella stessa veniva altresì comunicato che l'Ufficio competente non aveva ancora provveduto al rilascio dell'Autorizzazione Sismica e che pertanto la Ditta si era riservata la facoltà di richiedere una ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori oggetto di detta autorizzazione, qualora la stessa fosse stata concessa troppo a ridosso del termine ultimo stabilito per l'esecuzione del progetto;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta PAULUCCI LUCIANO in data 07/07/2011, prot. n.° 532662, nella quale veniva comunicato che l'Autorizzazione Sismica era stata rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Benevento in data 27/05/2011;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 488 del 25/09/2009, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di una proroga di mesi 6, come sopra richiamato;

Vista

- la nota n. 569162 del 20/07/2011 con la quale il Settore TAPA di Benevento richiedeva all'Autorità di Gestione del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 la necessaria autorizzazione per poter procedere alla concessione di una ulteriore proroga, viste le motivate ragioni espresse in proposito dalla Ditta beneficiaria;
- la nota n. 588117 del 27/07/2011 con la quale l'Autorità di Gestione autorizzava il Settore TAPA di Benevento alla concessione di detta ulteriore proroga;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 488 del 25/09/2009, rispettivamente elevando a mesi 30 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta PAULUCCI LUCIANO, identificata con CUAA PLCLCN84P03A783J, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 488 del 25/09/2009. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 488 del 25/09/2009;

- Il presente Decreto di rettifica viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura 121;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro