



Decreto Dirigenziale n. 28 del 13/02/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 312. BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009.
DECRETO DI CONCESSIONE N. 432 DEL 30/07/2010. DIFFERIMENTO TERMINI PER
ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA DI SALVO ROSAMARIA - CUA
DSL MRR89B56D708M.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali approvate con DRD n. 32 del 5/08/2008 e successive modifiche e integrazioni ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con DRD n. 40 del 5/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul BURC n. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 432 del 30/07/2010, notificato il 07/08/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 e a valere sulla Misura 312 - per il bimestre settembre/ottobre 2009, è stato concesso alla ditta Di Salvo Rosamaria, identificata con CUAA DSLMRR89B56D708M, un contributo in conto capitale per il progetto denominato "Realizzazione di un'attività di affittacamere", con scadenza fissata al 29 gennaio 2012.

PRESO ATTO dell'istanza della ditta Di Salvo Rosamaria, acquisita al protocollo generale n. 38159 del 17/01/2012, con la quale si richiede una proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008".

VISTO il DRD n. 1 del 1/01/2011 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si estende l'applicazione del DRD n. 47 del 23/06/2010 ai decreti di concessione emessi in attuazione dei bandi emessi con DRD n. 40/2009.

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 13/02/2012, prot. n. 108123, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di concedere una ulteriore proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori.

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata.

RITENUTO, pertanto, fermo restando quanto contenuto nel proprio Decreto di concessione n. 432 del 30/07/2010, di differire i termini di ultimazione dell'intervento rispetto a quelli previsti nel citato decreto di concessione.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Di Salvo Rosamaria, identificato con CUAA DSLMRR89B56D708M, per il progetto d'investimento denominato "Realizzazione di un'attività di affittacamere", a valere sulla misura 312 del PSR Campania 2007/2013, una proroga di n. 6 (mesi) mesi, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale entro e non oltre il **29/07/2012**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 432 del 30/07/2010;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato DRD n. 432 del 30/07/2010.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312;
- al RUFA.

Dr. Ruggero Bartocci