



## **Decreto Dirigenziale n. 60 del 14/02/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. 1229 dell' 11/08/2010 lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di Sant'Angelo a Fasanella un contributo in conto capitale di € 287.131,39 pari al 100% della spesa ammessa di € 287.131,39 e successivamente rideterminato con DRD n. 397 del 22/03/2011 in € 279.093,15;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 02/12/2011 prot. n. 919817 il Comune di Sant'Angelo a Fasanella (CUAA 00553600651 ID 784892181 Rud 17655), con sede legale nel Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA) P.zza G.MARCONI 1, ha richiesto una variante al progetto:Sistemazione, adeguamento e ripristino strada rurale "Policeta", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2792/UDA del 06/12/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato l'Ing. Giuseppe Antonio RICCO di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

## CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

## PRESO ATTO

- che gli interventi richiesti in variante sono ammissibili e consistono essenzialmente nella sostituzione dei muri in cls da ricostruire con gabbionate rinverdite in quanto nell'effettuare la demolizione degli stessi si è constatata la presenza di acqua proveniente dal terreno a monte e che è stata causa dello sgretolamento dei muri inficiando la stabilità degli stessi come si evidenzia anche nella nota del geologo allegata alla perizia di variante. Inoltre sono previste altre piccole variazioni rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori al fine di migliorare la funzionalità, la sicurezza e lo smaltimento delle acque.
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi richiesti comportano un miglioramento dell'opera sia dal punto di vista funzionale che della sicurezza così come appurato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 05/01/2012;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella, mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

#### DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la variante presentata dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott. Bruno Danise