



Decreto Dirigenziale n. 92 del 19/03/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 323 - TIP. C. BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2009.
DECRETO DI CONCESSIONE N. 562 DEL 26/10/2010. ULTERIORE DIFFERIMENTO
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DEL COMUNE DI GIOIA
SANNITICA - CUAA: 82001450616.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Tipologia C "Recupero fontana rurale in Villa Santa Croce".

CONSIDERATO che con proprio Decreto Dirigenziale n. 562 del 26/10/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 a valere sulla Misura 323 tipologia C - per il bimestre Luglio - Agosto 2009 è stato concesso all'Ente Comune di Gioia Sannitica, identificato con CUAA 82001450616, un contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto d'investimento denominato "Percorso paesaggistico tra i lavatoi gioiesi, restauro e recupero".

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 496 del 27/10/2011 è stata concessa una variante all'Ente Beneficiario.

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 11 del 31/01/2012 è stata concessa una proroga per la realizzazione del progetto fino al 08/03/2012.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore proroga dell' Ente in argomento fino al 15/11/2012, acquisita al protocollo generale n. 174536 del 6/03/2012.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 dell' A.G.C. 11, ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n°32/2008", che affida ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione per la realizzazione degli interventi.

VISTO il D.R.D. n°1 del 10/01/2011 dell'AGC n. 11 a d oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel D.R.D. n°47 del 23 Giugno 2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

RILEVATO che, in data 15/03/2012 protocollo n. 204484, il tecnico incaricato ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con esito positivo.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 562 del 26/10/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per l'ultimazione dei lavori,

ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15 Novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'UDP (Unità di Gestione delle Domande di Pagamento), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono riportate nel presente dispositivo

Art. 1) Rideterminazione tempi di conclusione dell'iniziativa.

Fermo restando quanto disposto nel decreto di concessione n. 562 del 26/10/2010, emesso in favore del Comune di Gioia Sannitica, sono differiti i termini di ultimazione dei lavori del Progetto denominato *"Percorso paesaggistico tra i lavatoi gioiesi, restauro e recupero"*, che dovrà concludersi entro e non oltre il **15 novembre 2012**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione sopra richiamato.

Art. 2) Obblighi del beneficiario.

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di investimenti in argomento è subordinata al rispetto da parte del beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 323 "Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Tipologia C, pena la revoca del finanziamento concesso, come riportati nel Decreto di Concessione n. 562 del 26/10/2010.

Il beneficiario inoltre è tenuto a prendere visione del DRD n. 45 del 17 giugno 2010, che disciplina gli ulteriori casi di riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni. Il documento è scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/comunicati/comunicato_03_06_10

Il presente decreto viene notificato al Comune e trasmesso per via telematica al :

- Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- Coordinatore AGC n.11, in qualità di Autorità di Gestione;
- Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007 - 2013;
- Dirigente del Settore ITABI ;
- Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari con AGEA (RUFA), AGC 11- Sett 0 - Servizio 0 - Pos 0 - Post. 21;
- Referente Regionale della Misura 323 - AGC 11 - Settore 03 - Servizio 3 - Pos. 0 - Post. 4.

Dr. Ruggero Bartocci