



Decreto Dirigenziale n. 112 del 04/04/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 216. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2010.
DECRETO DI CONCESSIONE N. 689 DEL 28/12/2010. CONCESSIONE PROROGA A
FAVORE DELLA DITTA GRANDE MARIA ANTONIETTA, CUAA: GRNMNT66M43G596O.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del PSR della Campania 2007 - 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 40 del 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 689 del 28/12/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla Misura 216, per il bimestre gennaio - febbraio 2010, è stato concesso alla ditta GRANDE Maria Antonietta, come identificata dal CUAA GRNMNT66M43G596O, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un progetto denominato "Ripristino di un sistema di muretti a secco preesistenti sul terreno sito in località Monte Muto", della durata di 450 giorni, a partire dal 20 gennaio 2011, data di notifica del precitato decreto di concessione n. 689/2010, ovvero fino al 14 aprile 2012.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

PRESO ATTO della richiesta di proroga di n. 150 giorni avanzata dalla ditta ed acquisita al protocollo regionale n. 113082 del 14/02/2012.

RILEVATO che il tecnico istruttore in data 02/04/2012, protocollo n. 253536, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga accogliendo il differimento dei tempi di soli n. 120 giorni anziché 150, nel senso che è stata riconosciuta la validità delle motivazioni addotte ma non si è ritenuto opportuno concedere un differimento così ampio, dal momento che detta proroga supera il limite massimo consentito dal cronoprogramma di misura, fissato in 600 giorni, limite temporale entro il quale deve essere inclusa anche la fase di rendicontazione e di collaudo delle opere di progetto di competenza del Soggetto Attuatore.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10 /01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 689 del 28/12/2010 sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli

investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario GRANDE Maria Antonietta, identificato con CUAA GRNMNT66M43G596O , una proroga di n. 120 gg. (centoventi giorni) per la realizzazione del progetto denominato "Ripristino di un sistema di muretti a secco preesistenti sul terreno sito in località Monte Muto", ammesso a contributo con Decreto di Concessione n. 689 del 28/12/2010, fino al **12/08/2012**, precisando che, entro tale termine il beneficiario dovrà produrre al Settore TAPA - Ce.PICA di Caserta, come stabilito al punto 4.2 del Decreto di Concessione sopra richiamato, la domanda di pagamento e la relativa richiesta di accertamento delle opere realizzate, allegando tutta la documentazione prevista, al fine di permettere entro il limite temporale massimo consentito dal cronoprogramma di misura (600 giorni dalla notifica del Decreto di Concessione) di ultimare le fasi di rendicontazione e di collaudo delle opere di progetto di competenza del Soggetto Attuatore;
2. di confermare tutto quanto indicato nel precitato Decreto di concessione n. 689 del 28/12/2010;
3. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Responsabile dell'Asse II del PSR Campania 2007 - 2013;
 - Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - Referente regionale della Misura 216 AGC 11 - Sett. 1 - Serv.2 – Pos 0 – Post 9;
 - Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
 - BURC per la relativa pubblicazione.

dott. Ruggero Bartocci