



Decreto Dirigenziale n. 158 del 12/04/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO DI ULTERIORE PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI
FELITTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di **FELITTO** identificato con CUA A **82002890653** ID **836766901**, acquisita al protocollo generale regionale con numero **927512** in data **28/10/2009** rud n. **17618**;

VISTO il **DRD n. 142 del 15/07/2010** con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre/Ottobre 2009 ;

VISTO il proprio **DRD n. 931 del 21/07/2010** con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre/Ottobre 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato **DRD 931 del 21/07/2010** del **Comune di FELITTO, CUA A 82002890653** destinatario di aiuti per l'importo di **€ 224.484,63** per la realizzazione del progetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO ACQUEDOTTO “FONTANA MAIORI-CAMPANARO-DIFESA PRINCIPE-MARUZZA” per un costo totale di euro **€ 224.484,63**;

CONSIDERATO che al **Comune di FELITTO, CUA A 82002890653** sono stati concessi con **DRD n. 1473 del 28.09.2010**, notificato in data **16.10.2010** aiuti per l'importo di **€ 224.484,63** per la realizzazione del progetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO ACQUEDOTTO “FONTANA MAIORI-CAMPANARO-DIFESA PRINCIPE-MARUZZA”;

CONSIDERATO che al **Comune di FELITTO, CUA A 82002890653** a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con **DRD n. 420 del 29/03/2011** aiuti per l'importo rimodulato pari ad **€ 219.996,13**;

CONSIDERATO che al **Comune di FELITTO** sono state concesse con DRD n. 600 del 12/05/2011 e DRD n. 1587 del 18/11/2011 n. 2 proroghe per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno 09/03/2012;

PRESO ATTO che il **Comune di FELITTO** con nota n. 934 del 05/03/2012 acquisita agli atti della Regione Campania in data 05/03/2012 prot. 169251 ha richiesto ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'investimento di cui trattasi pari ad un periodo di tempo di giorni 60;

VISTA la documentazione trasmessa dal **Comune di FELITTO** con nota n. 1180 del 22/03/2012 acquisita agli atti della Regione Campania in data 22/03/2012 prot. n. 224931 a giustificazione della richiesta di ulteriore proroga;

CONSIDERATO che la richiesta di ulteriore proroga è stata effettuata in tempo utile e precisamente prima della scadenza della seconda proroga fissata al 09/03/2012;

VISTO il DRD n. 34 del 05/08/2011;

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

VISTA la proposta del 02/04/2012 prot. 1453/1 effettuata dal referente provinciale per la misura 125 dello STAPA-CePICA di Salerno sulla relazione e documentazione presentate dal beneficiario;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di cui ai citati DRD n. 34 del 05/08/2011 e DRD n. 7 del 26/01/2012 e che quindi sia possibile concedere un'ulteriore proroga di giorni 60, calcolati a partire dalla data di scadenza del 09/03/2012 delle proroghe concesse, in deroga alle condizioni previste dai

summenzionati DRD;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al **Comune di FELITTO, CUA 82002890653** per la realizzazione del progetto ADEGUAMENTO E RIPRISTINO ACQUEDOTTO "FONTANA MAIORI-CAMPANARO-DIFESA PRINCIPE-MARUZZA" la proroga di **60** giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 del **DRD n. 1473 del 28/09/2010**;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno **08/05/2012**.

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referenti Regionali della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise