



Decreto Dirigenziale n. 173 del 02/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

DELIBERA CIPE 21.12.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - P.T.T.A. 1994-96 INTERVENTO DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ACQUEDOTTO DEL TABURNO" I LOTTO - SOGGETTO TITOLARE CONSORZIO ACQUE BACINI IDROLOGICI BENEVENTANI (BN) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE il Programma Triennale per la Tutela dell'Ambiente 94-96 è stato approvato con delibera CIPE del 21.12.93 e successivamente modificata ed integrata con delibere CIPE del 3.8.94 e del 21.12.95;
- b) CHE con Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 2 536 del 7.8.95 è stata impegnata la somma di £.50.085.976.023 a favore della Regione Campania;
- c) CHE della predetta somma £. 32.085.976.023 sono stati destinati per l'attuazione del Programma degli interventi programmati dall'Autorità di Bacino di rilievo Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno;
- d) CHE il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con delibera n°1 del 6.03.1995 ha approvato il Programma degli interventi a favore della Regione Campania;
- e) CHE nel suddetto Programma è inserito l'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione, sistemazione ed adeguamento funzionale dell'Acquedotto del Taburno.I lotto" di importo pari a £. 2.185.437.385= avente quale soggetto titolare il Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani (BN);
- f) CHE con delibera di G.R. n°4456 del 22.07.98 è stata affidata in regime di concessione al Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani (BN) la realizzazione del progetto di che trattasi ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- g) CHE in data 14.01.1999 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e il Consorzio Acque Bacini Ideologici Beneventani (BN);
- h) CHE a seguito di gara d'appalto il Consorzio CABIB di Benevento ha affidato la esecuzione dei lavori all'Impresa Di Fiore Giovanni Costruzioni srl di S. Sebastiano al Vesuvio-Napoli, per l'importo di lire 1.102.855.950 pari ad € 569.577,56 al netto del ribasso d'asta;
- i) CHE con verbale in data 4.11.1999 venivano consegnati, mediante verbale di consegna parziale e sotto le riserve di legge, i lavori all'impresa Di Fiore Giovanni Costruzioni srl;
- l) CHE con verbale in data 9.11.2000 veniva effettuata la consegna definitiva alla medesima impresa;
- m) CHE con nota prot. n.460 del 4.03.03 il Consorzio CABIB trasmetteva, in ottemperanza alla richiesta del Settore Ciclo Integrato delle Acque, una relazione sullo stato attuativo dell'intervento in questione, con la quale comunicava la sospensione dei lavori a seguito di rescissione del contratto con l'impresa Di Fiore aggiudicataria dei lavori in questione (delibera del Consorzio CABIB n 151 del 26.09.02) e l'avvio della redazione di un progetto stralcio comprendente tutte le opere non ancora eseguite dall'impresa Di Fiore, per lo scioglimento del contratto, al fine di consentire al Consorzio di completare l'intervento mediante un nuovo affidamento per i rimanenti lavori;
- n) CHE con delibera del C.A.B.I.B. n°98 del 22.06. 2005 sono stati aggiudicati, a seguito di gara, i lavori di completamento all'impresa Serafino Spitaletta con sede in Tocco Caudio (BN) per l'importo di € 251.756,69;
- o) CHE i lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 24.10.2005 ed ultimati in data 12.02.2007;
- p) CHE in data 13.01.2003 è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa Di Fiore ed approvato con delibera n°161 del 12.09.2003 dal Consorzio CABIB e trasmesso al Settore CIA con nota prot.2058 del 22.09.2003;

q) CHE in data 19.12.2007 è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa Spitaletta (lavori di completamento) ed approvato con delibera n°161 del 12.09.2003 dal Consorzio CABIB e trasmesso al Settore CIA con nota prot.2058 del 22.09.2003;

r) CHE in data 27.07.2010 è stato redatto il certificato di collaudo finale sia per i lavori eseguiti dall'impresa DI FIORE che per quelli eseguiti dall'impresa Spitaletta e trasmesso al C.A.B.I.B. dal collaudatore in data 28.10.2010;

s) CHE con Decreto Dirigenziale n° 792 del 19.12.2011 è stata impegnata al Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 la somma reiscritta, con D.G.R. n° 721 del 6.12.2011;

CONSIDERATO:

a) CHE il C.A.B.I.B. con note prot. n°750 del 13.04.2011, prot. n°951 del 19.04.2010 e prot. n°1378 del 27.06.2011 ha trasmesso al Settore C.I.A. la documentazione relativa all'approvazione del certificato di collaudo da parte del Consorzio e alla rendicontazione finale delle spese tecniche e delle rate a saldo spettanti alle imprese esecutrici dei lavori in questione, per un totale complessivo ammontante a € 47.129,10;

b) CHE dall'esame dello Stato finale effettuato dalla Direzione Lavori, del Certificato di Collaudo trasmesso dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera, nonché della documentazione trasmessa dal Consorzio CABIB di Benevento, agli atti del Settore CIA, risulta un credito residuo complessivo a favore di quest'ultimo pari a € 47.129,10;

c) CHE il Settore Ciclo Integrato delle Acque ha proceduto ad apposita verifica tecnica-economica e amministrativa degli adempimenti compiuti in rapporto alla convenzione in essere stipulata tra la Regione Campania e il Consorzio CABIB di Benevento, con particolare riferimento all'art. 12 della stessa;

RITENUTO, alla stregua di quanto precede, di poter e dover procedere all'approvazione degli atti di collaudo finale ed alla liquidazione a favore del Consorzio C.A.B.I.B. di Benevento della somma di € 47.129,10 a saldo del credito residuo complessivo, come risulta dal conto finale e dalla rendicontazione finale delle spese tecniche, facendone gravare l'onere sul cap. 1610/R 2011 della U.P.B.1.1.5 esercizio finanziario 2012, giusto impegno n°4921 assunto con decreto dirigenziale n°792 del 19.12. ;

VISTO:

a. la Delibera CIPE del 21.12.93;

b. la Delibera di G.R. n. 4456 del 22.07.98;

c. la Delibera di G.R. n. 3466 del 3.06.00;

d. documentazione trasmessa dal Consorzio CABIB con note prot. n°951 del 19.04.2010, prot. n°750 del 13.04.2011 e prot. n°1378 del 27.06.2011;

e. certificato di collaudo finale redatto in data 27.07.2010;

f. la delibera n°34 del 24.02.2011 del Consorzio CABIB di Benevento di approvazione del certificato di collaudo finale;

g. la D.G.R. n°721 del 6.12.2011;

h. il decreto dirigenziale n°792 del 19.12.2011;

i. la delibera di G.R. N. 24 del 14/02/12;

j. le leggi regionali nn. 1 e 2 del 27.01.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa e acquisito il visto di copertura finanziaria del Referente Contabile;

DECRETA

Per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare il Certificato di Collaudo, che è parte integrante del presente decreto, relativo ai lavori di "Ristrutturazione, sistemazione ed adeguamento funzionale dell'acquedotto del Taburno" I lotto – Soggetto titolare Consorzio Acque Bacini Idrologici Beneventani (BN);
- 2) di liquidare a favore del Consorzio C.A.B.I.B. di Benevento la somma di € 47.129,10 a saldo del credito residuo complessivo, come risulta dal conto finale e dalla rendicontazione finale delle spese tecniche, facendone gravare l'onere sul cap. 1610/R 2011 della U.P.B.1.1.5 esercizio finanziario 2012, giusto impegno n°4921 assunto con decreto di rigenziale n°792 del 19.12.2011;
- 3) di autorizzare il Settore Entrate e Spesa ad emettere appositi titoli di spesa a favore del Consorzio C.A.B.I.B. con sede in Benevento alla via Jacopo da Benevento,35 b, da imputarsi nei sensi di cui al punto sub 2 del presente atto e da esitarsi mediante accredito acceso c/o UNICREDIT Banca SpA –Agenzia di Benevento via Principe di Napoli- IBAN IT65M0200815003000400928558;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ed all'Assessore al Ciclo Integrato delle Acque, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
-dott. Michele Palmieri-