



## **Decreto Dirigenziale n. 182 del 07/05/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323  
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI  
AL DRD N. 449 DEL 09.04.2010 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura 323 approvati con DRD n. 32 del 05.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 449 del 09.04.2010 alla ditta COMUNE DI PRIGNANO CILENTO identificata dal CUAA 81000550657 tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 94.609,60 pari al 100% della spesa ammessa di € 94.609,60 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio/a DRD n. 359 del 14.02.2011 in € 68.164,69 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del successivo decreto di rideterminazione, avvenuta il 28/02/2011;

**VISTA** l'istanza di proroga di mesi 3 inoltrata dalla ditta COMUNE DI PRIGNANO CILENTO CUAA 81000550657 il 01.03.2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 167231 del 05/03/2012, integrata con successiva nota prot. 306151 del 20/04/2012, agli atti del settore;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili e per causa di forza maggiore;

**DATO ATTO** che l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

**RITENUTO** di poter modificare il proprio DRD n. 449 del 09.04.2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di mesi 3 a far data dal 14/02/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 14/05/2012

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

### **DECRETA**

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. 449 del 09.04.2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di mesi 3 a far data dal 14/02/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 14/05/2012

#### **Se trattasi di decreto:**

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 323 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

*dott. Bruno Danise*