



Decreto Dirigenziale n. 157 del 25/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013. MISURA 321 - TIPOLOGIA D - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 256 DEL 20/05/2010 E SS.MM.II. ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI A FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI ROCCAROMANA - CUA 80009590615.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 256 del 20/05/2010 e ss.mm.ii, notificato in data 31/05/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla Misura 321 - Tipologia D - per il bimestre luglio/agosto 2009 è stato concesso a favore dell'Ente Comune di Roccaromana, identificato con CUAA 80009590615, un contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto denominato "Lavori di completamento di un impianto sportivo sito alla strada provinciale Roccaromana - Pietramelara".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 23 del 08/02/2012 è stata concessa una ulteriore proroga di ultimazione lavori fino al 20/05/2012.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore proroga fino al 30/9/2012, avanzata dal Comune di Roccaromana ed acquisita al protocollo n. 0374450 del 16/05/2012.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 dell'A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

RILEVATO che, in data 25/05/2012 protocollo n. 0402040, il tecnico incaricato ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con esito positivo.

CONSIDERATA la validità dei motivi posti alla base della richiesta di proroga presentata entro il termine già assegnato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 256 del 20/05/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, ferma

restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai Dirigenti dei Settori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Art. 1) Rideterminazione tempi di conclusione dell'iniziativa.

Fermo restando quanto disposto nel decreto di concessione n. 256 del 20/05/2010 e ss.mm.ii., emesso in favore del Comune di Roccaromana, sono differiti i termini di ultimazione dei lavori del Progetto denominato "Lavori di completamento di un impianto sportivo sito alla strada provinciale Roccaromana - Pietramelara", che dovrà concludersi entro e non oltre il **30/09/2012** dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione sopra richiamato.

Art. 2) Obblighi del beneficiario.

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di investimenti in argomento è subordinata al rispetto da parte del beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 321 - "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" - Tipologia D, pena la revoca del finanziamento concesso, come riportati nel Decreto di Concessione n. 256 del 20/05/2010.

Il beneficiario inoltre è tenuto a prendere visione del DRD n. 45 del 17 giugno 2010, che disciplina gli ulteriori casi di riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni. Il documento è scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/comunicati/comunicato_03_06_10

Il presente decreto viene notificato al Comune e trasmesso per via telematica al :

- al Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007 - 2013;
- al Dirigente del Settore ITABI - AGC 11 - Settore 3 - Servizio 0 - Pos. 0 - Post. 0;
- al RUFA Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21;
- al Referente Regionale della Misura 321 - AGC 11 - Settore 03 - Servizio 3 - Pos. 0 - Post.5;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- al BURC per la relativa pubblicazione.

Dr. Ruggero Bartocci