



Decreto Dirigenziale n. 220 del 17/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 712 DEL 28/05/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura 321 approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 712 del 28/05/2010** al comune di BARONISSI identificato dal **CUAA 80032710651**, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di **€ 120.551,55** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 120.551,55** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio **DRD n. 618 del 19/05/2011** in **€ 116.136,55** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in **100** giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il **07/06/2010**;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 07/03/2012 con proprio DRD n. 1116 del 26/09/2011;

VISTA l’istanza di **ulteriore proroga** di giorni **120** inoltrata dal comune di Baronissi **CUAA 80032710651** con nota prot.859 del 05/03/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0169811 del 05/03/2012 agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 712 del 28/05/2010, DRD n. 618 del 19/05/2011 e DRD n. 1116 del 26/09/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **120** a far data dal 07/03/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **07/06/2012**;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 712 del 28/05/2010, DRD n. 618 del 19/05/2011 e DRD n. 1116 del 26/09/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso/i contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **100** a far data dal **07/03/2012** e pertanto lo stesso scadrà il **17/06/2012**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Referente Regionale della misura 321
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al RUFA

dott. Bruno Danise