fonte: http://l

Comune di Campora (Sa)



RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VITO

P.S.R. 2007/2013 Regione Campania Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"

PERIZIA DI VARIANTE



Committente: Comune dl Campora

Immobile: Cappella di San Vito

Ouadro di raffronto

Elaborati:



E

Progettista: Studio tecnico di progettazione architetto Raiola Marco
Via Angelo Rubino, 222 84078 Vallo della Lucania (SA)

P.I. 039652A0652 e-mail: marco.raiola@alice.lt

761. 347/7424787

Marzo 2012

:eteQ

COMMITTENTE: Comune di Campora

	9 E.11.070.040 .h	8 E.11.020.020 .a	7 E.11.020.010 .b	6 E.10.030.040	5 E.07.080.010	4 E.07.060.050	3 APO4	2 AP02	AP01			TARUFFA	Num Ord	
A RIPORTARE	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatu reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Sommano m³	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno E. I I. 020.010 di abete rosso lamellare, incollato con celle resorciniche secondo le nor preso quanto altro occorre ber dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee) Sommano m'	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich E.10.030.040 composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle ce abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm spessore 60 mm (10+40+10) Sommano m²	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso somnonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta Zincorete per posa di massi di sottofondo Sommano m	4 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo E.07.060.050 premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (as a sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa a fresco di pavimenti ceramici Sommano m²/cm	Farctti con snodo per fissaggio a muro completi di lambada Sommano cadauno	Fornitura e posa in opera di corpo illuminate per esterno montaggio a muro tipo lanterna o similari completo di lambada Sommano cadauno	Fornitura e Posa di corpo illuminante Tipo Disano 1295 Onda 1-luce diretta indiretta Disano 1295 JMTS150 CNR-Largento sabbiato Sommano cadauno	LAVORI A MISTIRA	RIPORTO	DESCRIZIONE		
		4,42	10,20	110,58	75,40	1 131,00			1		- Andrews - Andr	Progetto		
		4,42	10,20	110,58	68,75	497,25	2,00	2,00	11,00		THE RESERVE TO THE PARTY OF THE	Variante	QUANTITA'	
POSENTENE			1	l	-6,65	-633,75	2,00	2,00	11,00			variazioni		
		766,81	1'252,01	63,39	1,49	3,42	78,80	190,00	237,76		A DAMPONING TO THE PARTY OF THE	i kitalah	02238d	
		3.389,30	12.770,50	7′009,67	112,35	3'868,02	l	l .	l			Progetto	IMPORTI	
		3'389,30	12.770,50	7'009,67	102,44	1'700,60	157,60	380,00	2.615,36		The second secon	Variante)RTI	
3'152,96		-					157,60	380,00	2'615,36			IN PIU	VARI	The state of the s
2'177,33					9,91	2.167,42					TANK TANK TANK TANK TANK TANK TANK TANK	IN MENO	VARIAZIONI	
				M-10-4-00-4-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	-8,82 21	2 -56,034						è	variaz fonte	pag.5

	2'523,27	6'048,85							A RIPORTARE	
			83,35	83,35	2,68		31,10	31,10	18 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenzi E.16.020.003 dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di .a murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Somunano m²	18 E.16.020.003
		1.657,58	1.657,58	1	39,14	42,35	42,35		Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, l'esistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di e caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali spessore 3 mm	17 E.13.110.070 .b
ENERGOS HOLICANO LA COLO		17,79	17.79	1	0,42	42,35	42,35	1	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm².c. c. successivamente sigillati con resine bituminose sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi Sommano m²	E.13.110.030
THE CONTROL OF THE CO		341,76	341,76	1	8,07	42,35	42,35	l	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con E.13.110.010 stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di onere e magistero per .a la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm Sommano m²	115 E.13.110.010
-64,987	345,94		186,38	532,32	7,06	-49,00	26,40	75,40	14 Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, E.13.050.020 succesivo passagglio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale .a assorbimneto e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto Sommano m²	14 E.13.050.020
			362,70	362,70	3,28	<u> </u>	110,58	110,58	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti E.12.050.030 con nastro biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero Sommano m²	13 E.12.050.03(
			1'445.28	1.445.28	13,07	1	110,58	110,58	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume- 0 polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con vel uminio goffrata applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie colore naturale Sommano m²	12 E.12.010.100 .a
			634,96	634,96	26,13		24,30	24,30	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera E.11.070.120 finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticato Sommano m.	11 E.11.070.120
		878,76	878,76	*	48,82	18,00	18,00	The Print of the August	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato Sommano m	E.11.070.050
			970,38	970,38	29,95		32,40	32,40	Sommano m	
	2.177,33	3′152,96)	RIPORTO	
37	IN MENO	יטוק או	Variante	Progetto	I REZZZO	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIPTONE	TARIFFA
font		VARIAZIONI	ודאנ	IMPORTI	DDE770 =	_	QUANTITA'	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	NO.161 a C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Num.Ord.
ਦੂ e:₌http://l										

	2'692,17	7.752,01							A RIPORTARE	PERSONNEL
	Account of the Control of the Contro		The state of the s	A DAY OF THE PROPERTY.			A Administration of the Administration of th		Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore E.20.020.010 nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all in legno o metallici	28 E.20.020.010
-100,000	0,16		1	0,16	0,09	-1,80		1,80	Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno metallici con: guarnizioni in neoprene o in pve Sommano m	.a 27 E.20.010.170
-100,000	77,71		***************************************	77,71	129,51	-0,60	1	0,60	cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 18/19 mm Sommano m²	20.010.140
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		1.703,16	1′703,16		4,98	342,00	342,00	1	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, li inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelniature fisse o mobili co ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a lince diritte Sommano kg	25 E.19.010.070
umana ana ana ana ana ana ana ana ana ana			1.504,43	1′504,43	74,	1	20,30	20,30	Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci E.18.130.110 e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, a ferramenta Armato a telaio con liste di abete Sommano m²	24 E.18.130.110
-100,000	91,03		Į	91,03	151,71	-0,60	1	0,60	Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche E.18.080.080 per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso compre 0 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Per superfici fino a 3.00 m² Sommano m²	23 E.18.080.080
MANAGANA			1'658,58	1 '658,58	251,30	.1	6,60	6,60	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile E.18.030.040 ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche 10 mm; righelli .a fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m² Sommano m²	22 E.18.030.040
			4'291,09	4'291,09	442,38	1	9,70	9,70	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro E.18.010.010 (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ibattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno Sommano m²	21 E.18.010.010
The state of the s			240,00	240,00	6,40		37,50	37,50	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna Sommano m²	20 E.16,020.140 .b
			1'221,09	1 '221,09	15,35	<u></u>	79,55	79,55	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica Sommano m²	19 E.16.020.050
100000000000000000000000000000000000000	2'523,27	6'048,85		the first party of the first par)	RIPORTO	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	TREALU	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIZIONE	TARIFFA
font		VARIAZIONI)RTI	IMPORTI	722344	1'	VLILNVNÒ	***************************************		
្នាំ e:#http://b										

	2'692,17	9′190,81		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T					A RIPORTARE	
		4.181	35/121		32.26				Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventual L.01.020.010 opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC	38 L.01.020.010
MITTO DE LA CONTRACTION DE LA		1046.55	96.68T S. 97901		24.75	6,00	6,00	1	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione L.01.010.190 con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 are l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero Sommano cad	37 L.01.010.190
		1:095,00	00,548.7		מיניל	15,00	15,00	<u>l</u>	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del ti uta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero Sommano cad	36 L.01.010.130
			91,76	91,76	9,46	1	9,70	9,70	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare E.21.040.110 il lavoro finito a regola d'arte smalto olcosintetico brillante Sommano m²	35 E.21.040.110
		97,20	97,20	1	8,10	12,00	12,00		Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a E.21.040.090 metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale .d	34 E.21.040.090
CMARCHIOS DECEMBER MANUEL MANU		56,64	56,64		4,72	12,00	12,00	ı	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: E.21.040.070 antiruggine al cromato di piombo o di zinco Sommano m²	33 E.21.040.070
***************************************	***************************************		38,04	38,04	4,18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,10	9,10	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante) sintetica Sommano m²	32 Vernicin E.21.040.060 sintetica
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1'206,84	1.206,84	5,21		231,64	23,64	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su E.21.020.040 superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente .b Sommano m²	31 E.21.020.040
		1000 A000 A000 A000 A000 A000 A000 A000	1'439,26	1'439,26	2,73	<u> </u>	527,20	527,20	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne per ogni E.21.020.020 strato a coprire eseguito a pennello Sommano m²	30 E.21.020.020
			524,56	524,56	1,99		263,60	263,60	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne imprimitura ad una mano eseguita a pennello Sommano m²	29 E.21.020.020
***************************************			292,31	292,31	44,29	ł .	6,60	6,60	compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm Sommano m²	Ė
	2'692,17	7.752,01	The second of th		AND THE PROPERTY OF THE PROPER			10.1700.000	RIPORTO	
%	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	PREZZO	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIZIONE	TARIFFA
font	ZIONI	VARIAZIONI	ORTI	IMPORTI	7523 au		QUANTITA'		:	Num Ord
គ្គ e:•http://k										

COMMITTENTE: Comune di Campora

	4 096,27	10 204,11		and taken					A RIPORTARE	
THE PARTY OF THE P									Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con re equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a pare mm 300x300x90	48 L.01.090.070
285,34 -100,000	285,34		1	285,34	142,67	-2,00		2,00	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: 0 sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6+32A; 8m Sommano cad	47 L.01.080.060 .d
-100,000	101,26		L	101,26	50,63	-2,00		2,00	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQ L.01.080.010 avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c i contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli Sommano cad	46 L.01.080.010
-100,000	88,60		l	88,60	22,15	-4,00	1	4,00	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN L.01.070.020 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40+63 A; Im Sommano cad	45 L.01.070.020
-100,000	799,20			799,20	8,88	-90,00	l	90,00	.4 Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per L.01.055.010 battiscopa, 20x90 mm Sommano m	.a L.01.055.010
-100,000	59,70		l	59,70	9,95	-6,00		6,00	tipo da parete: 2P+T 10+16 A bipasso in custodia IP 55 Sommano cad	43 L.01.050.010
-100,000	24,92		1	24,92	12,46	-2,00	l	2,00	tipo da parete: unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo Sommano cad	42 L.01.040.030
14,06 -100,000	14,06		1	14,06	7,03	-2,00	1	2,00	tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 55 Sommano cad	41 L.01.040.030
31,02 -100,000	31,02	2 70 100 110 110	l	31,02	10,34	-3,00	ı	3,00	tipo da incasso: unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie co Sommano cad	40 L.01.040.020
		424.50	45.50	ı	9,11	50,00	50,00		[0] opere in tracce su muratum -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC Sommano m	L.01.020.010
	V6001-V	544.80 522.60	541,80 527.60	2 1 1	-8-1-8 -8-1-8-	60,00	60,00		Sommano m 39 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali	39
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.692.17	9,190'81	A demonstration of the state of	A CANADA A C		THE PARTY OF THE P	1		RIPORTO	
7%	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	PREZZO	variuzioni	Variante	Progetto	DESCRIZIONE	TARIFFA
font		VARIAZIONI)RTI	IMPORTI	- 02523 dd		QUANTITA'			
թ։-http://l										

	10,710,01	10,404,11							A KIPOKIAKE	
and the state of t		17.1 1 W 17.1 1	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		100.2	The state of the s	The sale was and a proper above a post and a part of the sale and a		(G	58
			6'957,69	6'957,69	62,92	l	110,58	110,58	Ricomposizione in situ del manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione del tetto esistente, con integrazione al 50% dei coppi. Sommano m2	57 NP4
-50,866	1'321,45		1'276,47	2.597,92	140,58	-9,40	9,08	18,48	Scomposizione e ricomposizione di lastricato in pietra, compresa la pulitura, la ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, l'avvicinamento al luogo del deposito provvisori iunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti. Rimozione, rilavorazione e posa di lastricato in pietra. Sommano m2	56 NP3
TO CONTROL OF THE CON			4'015,37	4'015,37	69,47		57,80	57,80	Eliminazione di erbe infestanti previo taglio a raso eseguito a mano o con mezzi meccanici, e di muschi e licheni con l'uso, previa approvazione della D.L., di erbicidi e/o biocidi preso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Eliminazione erbe infestanti e/o muschi e licheni. Sommano m2	55 NP2
-64,987	2'945,39		1′586,90	4*532,29	11,09	-49,00	26,40	75,40	Scomposizione e ricomposizione di pavimento in cotto, compresa la pulitura, l'avvicinamento al luogo del deposito e l'accantonamento del materiale riutilizzabile e la posa in opera so ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Scomposizione e ricomposizione di pavimento in cotto. Sommano m2	NPI
88,35 -100,000	88,35		l	88,35	88,35	-1,00	1	1,00	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandicrina con 2 fori diametro 13 mm per all'acciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m Sommano cad	53 L.05.020.010 .a
-100,000	259,99	NAY shift sh	.	259,99	3,43	-75,80		75,80	Cordn in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione L.05.010.010 protettiva o cunicolo sezione nominale 10 mm² Sommano m	52 L.05.010.010 .b
-100,000	1'632,67		1	1'632,67	125,59	-13,00		13,00	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a L.03.090.050 parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policar alimentato a 220 e.a. V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x36 W Sommano cad	51 L.03.090.050
-100,000	113,88		. 1	113,88	8,76	-13,00		13,00	Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V-50 Hz fino a 40 W Sommano cad	50 L.03.020.150
-100,000	100,49		1	100,49	7.73	-13,00		13,00	49 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato 36 W, L.03.020.080 lunghezza 415 mm Sommano cad	49 L.03.020.080
-1000,000	59,18			59,18	59,18	-1,00	at a se	1,00	Sommano cad	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
	4'096,27	10'204,11	TAIL TO THE PROPERTY OF THE PR						RIPORTO	
	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	LKEZZO -	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIZIONE	TARIFFA
font		VARIAZIONI	RTI	IMPORTI	OF GALLING		V.LILNVOÒ			Nim Orl

	10.617,67	10'525,23							A RIPORTARE	
			322,37	322,37	4,33	•	74,45	74,45	57 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione R.02.050.010 anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro .a Sommano m²	67 R.02.050.010
409,070		321,12	399,62	78,50	35,68	9,00	11,20	2,20	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di R.02.020.014 attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu tizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame Sommano m ³	66 R.02.020.014 .b
**************************************			16,50	16,50	0,25		66,00	66,00	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: l inferiore a 450 cm x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1º Sommano m/30gg	65 P.03.010.110 .b
			165,00	165,00	7,50	1	22,00	22,00	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: 1 nferiore a 450 cm x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1º mese o frazione Sommano m	64 P.03.010.110
Walte and Andrew Service Control of the Control of			713,09	713,09	. .	1	495,20	495,20	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di arce di lavon eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia Sommano m²	63 P.03.010.050
MMARCOW ROOM, WHITE MARCON REPORT FOR THE PARTY OF THE PA			356,54	356,54	0,24		1'485,60	1.485,60	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1º Sommano m²/30gg	62 P.03.010.030 .b
			1,421,22	1'421,22	2,87	1	495,20	495,20	61 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro P.03.010.030 di superficie asservita Per il 1ºmese o frazione .a Sommano m ²	61 P.03.010.030
		*************************************	739,38	739,38	16,25	1	45,50	45,50	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne c notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Sommano m²	60 P.01.010.010
***************************************			3'043,48	3'043,48	276,68	İ	11,00		Restauro dell'altare eseguito tramite pulitura ed integrazione con eventuali stuccature delle superfici dell'intonaco, integrazione delle parti mancanti in legno, eseguite secondo e parti in marmo assenti, ed integrazione delle decorazioni pittoriche originali eseguite secondo il disegno esistente. Sommano m2	59 NP6
			67,54	67,54	67,54		1,00	1,00	finale di superfici maiolicate, poste all'estrno. Sommano m2	NP5
	10,617,67	10'204,11				A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		-	кірокто	
è ^e ,	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	PKEZZO -	variazioni	Variante	Ртодено	DESCRIZIONE	TARIFFA
font		VARIAZIONI)RTI	IMPORTI	724444	-	QUANTITA			Num.Ord
ੂ eਂ¤http://k										

	10.617,67	10'525,23							A RIPORTARE	
			42,01	42,01	0,62		67,76	67,76	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle R.02.115.010 strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta f Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Sommano kg	76 R.02.115.010
AA411-407-In-1			71,88	71,88	7,41	į	9,70	9,70	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte 0 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta Di superficie fino a 3 m² Sommano m²	75 R.02.110.030
ana			55,58	55,58	7,72		7,20	7,20	74 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla R.02.110.010 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telnio, controtelnio, reso l'onere per carico .a trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m² Sommano m²	74 R.02.110.010 .a
			273,03	273,03	107,07		2,55	2,55	73 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture R.02.090.040 stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito b provvisorio, per strutture composte quali capriate Sorumano m ³	73 R.02.090.040 .b
			2'098,74	2'098,74	77,33	1	27,14	27,14	72 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture R.02.090.040 stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. Sommano m ³	72 R.02.090.040 .a
WHICH AND A CONTROL OF THE CONTROL O			1'548,08	1 '548,08	11,89	1	130,20	130,20	R.02.090.010 pianelle o tavolato e piccola orditura in legno comprendente tegole o embrici, coppo o canale, a in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto Sommano m²	71 R.02.090,010
			<i>545</i> ,38	545,38	0,24	L	2'272,40	2.272,40	70 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura R.02.070.040 degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog o provvisorio; .a escluso il solo calo in basso Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Sommano kg	70 R.02.070.040
	A January		1'327.79	1"327,79	17,61	l	75,40	75,40	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e R.02.060, 130 simili, eseguito a mano c/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt e. Compreso .c l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm Sommano m²	69 R.02.060.130
	110-301.004		163,27	163,27	2,38	I	68,60	68,60	68 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi R.02.050,020 architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci .a Sommano m²	68 R-02.050,020
	10.617*62	10′525,23	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH	TO ANDROIS A SERVICE AND A SER	AAT TEET THE THAT THAT THE THE THAT THE THE THAT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	and the same of th		1	RIPORTO	
"o"	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	FKEZZO	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIPIONE	TARIFFA
font		NOIZVINVA)RTI	IMPORTI	- 0223 da	-	QUANTITA'		7	Num.Ord.
eichttp://k						;				

	10'617,67	10'618,05							A RIPORTARE	***************************************
	and the same of th	ANALY MANAGEMENT AND ANALYSIS OF THE PROPERTY		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, R.05.060.010 compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a	85 R.05.060.010
-13000000000000000000000000000000000000			875,03	875,03	50,58	1	17,30	17,30	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di R.05.030,240 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossat i malta o a stucce b romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: mostre di finestre Sommano m	84 R.05.030.240
			1'582,75	1.582,75	104,06		15,21	15,21	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto R.05.030.230 comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della meno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm	83 R.05.030.230 .b
COMMAND WITH CONTROL OF BUILDING AND			765,88	765,88	37,36	ı	20,50	20,50	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di R.05.030.220 sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione a, la finitura con .b colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie: mostre di finestre . Sommano m	82 R.05.030.220 .b
			00,11	11,00	2,75	l	4,00	4,00	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti R.05.030.160 lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche c originarie, la rifinitura finale Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Sommano m	81 R.05.030.160
813,787		86,18	96,77	10,59	3,20	26,93	30,24	្រ	80 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il R.02.150.020 prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ortatore è pienamente .s responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Sommano t	80 R.02.150.020 S
			61,80	61,80	4,65	1	13,29	13,29	79 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il R.02.150.020 prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03	79 R.02.150.020
0,890		5,6 <u>4</u>	752,64	746,00	12,29	0,54	61,24	60,70	78 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il R.02.150,020 prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ienamente .d responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	78 R.02.150.020 .d
and the second seco			45,45	45,45	0,02		2.272,40	2'272,40	77 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e R.02.140.070 scarico dei materiali: valutazione a peso Sommano kg	77 R.02.140.070
Chan V de dand FFF autorité réveau	10.617,67	10′525,23	The state of the s	AND THE PROPERTY OF THE PROPER				-	RIPORTO	
i e	IN MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	PREZZO	variazioni	Variante	Progetto	DESCRIZIONE	TARIFFA
tont		VARIAZIONI)R/11	IMPORTI			QUANTITA'			
ੂਜ਼ e:ਜੇttp://t										

		A CALL DE LA CALL DE L								
	10,617,67	10.618,05							A RIPORTARE	
									Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pve, porta estema in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo em 100 x 100 con vaso a sedere	93 S.02.020.040
			93,90	93,90	93,90	l	1,00	.	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1º mese Da minimo em 100 x 100 con vaso alla turca Sommano cad	92 S.02.020.030 I .b
			179,74	179,74	1,35		133,14	133,14	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do I fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1º Sommano m/30gg	91 S.01.020.010 .b
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY			377,23	377,23	8,50	1	44,38	44,38	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1º mese o frazione Sommano m	90 S.01.020.010
Al-Publicanic Al-Publication of the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., where the Article Inc., we see a supplementation of the Article Inc., which is a supplementation of the Article			47,32	47,32	7,17	1	6,60	6,60	R.05.060.090 murario ,mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8010 mm e della lun niezione .a Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario Sommano m²	89 R.05.060.090
ANG ALL MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A			10'256,11	10'256,11	23,73	1	432,20	432,20	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera R.05.060.080 superficie; comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ore a 4 m² Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie Sommano m²	88 R.05.060.080
			1.435,50	1'435,50	38,28	1	37,50	37,50	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici R.05.060.070 reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico a facciata e trattamento .a preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm Intonaco deumidificante macroporoso traspirante Sommano m²	87 R.05.060.070
			589,50	589,50	15,72		37,50	37,50	R.05.060.060 malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reatt tivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi Sommano m²	86 R.05.060.060
********	//=N==================================		144,56	144,56	1,30		111,20	111,20	perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata Sommano kg	Ė
VALUE OF THE PERSON NAMED	10'617,67	10'618,05		The control of the co		and the state of t			RIPORTO	
3	N MENO	IN PIU'	Variante	Progetto	I KEZZZO	variazioni	Variante	Progetto	DENC RIVION F	TARIFFA
font		VARIAZIONI	RTI	IMPORTI	022399	•	QUANTITA'			Num Ord
ਸੂ e:∓http://k								C.A. CONTRACTOR OF THE		

l l	
	4,55 9,10 22,63 205,93
<u> </u>	
<u> </u>	
1 1	
L	4,55
1	3,62
1	4,55
<u> </u>	3,11 27,99
6	60,45 181,35
The state of the s	
variazioni	Progetto
12.	PRE

	M M:000 M:000.001.000 M:000.001.001 M:001.002 M:001.003 M:001.005 M:001.006 M:001.006 M:001.007 M:001.007		Num.Ord. TARIFFA	
A RIPORTARE	LAYORI A MISURA care Actionants Consume Consu	RIPORTO	DESCRIZIONE	
	6 238/5 96439007 4 297,38 4 297,38 1 959,26 2 338,12 92 032,69 7 390,47 16 159,80 37 974,10 8 1817,65 14 920,99 3 658,66 3 111,02	= 0 = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Progetto	IMPO
	962781 963304 4297,38 4297,38 1959,20 238,11 92033,07 7804,41 17708,45 87817,65 117460,76 57451,22 37111,02		Variante	IMPORTI
Second Address of the Control of the	0.38 413.94 878.76 375.35 1'792.56		IN PIU'	VARL
	3'460,23 3'658,66	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	IN MENO	VARIAZIONI
	0,000 		20,00	fonte

Variante 96:330,45 96 238,53

 語ttp://b