



## **Decreto Dirigenziale n. 229 del 17/05/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 121  
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL  
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 36 DEL 25/01/2010 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura 121 approvati con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 36 del 25/01/2010 alla ditta F.Lli Valcalcer S.R.L. Società Agricola identificata dal CUAA 04673210659, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 274.019,64 pari al 40% della spesa ammessa di € 685.049,11 per la realizzazione di un progetto di investimenti,
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in giorni 365 dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 28/01/2011;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 27/07/2011 con proprio DRD n. 1787 del 06/12/2010 e con DRD n. 926 del 11/08/2011 al 23/01/2012;

**VISTA** l'istanza di ulteriore proroga di giorni 180 inoltrata dalla ditta F.Lli Valcalcer S.R.L. Società Agricola identificata dal CUAA 04673210659 il 20/01/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 48285 del 20/01/2012, agli atti del settore;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili;

**RITENUTO** di poter modificare i propri DRD 36 del 25/01/2010, DRD 1787 del 06/12/2010 e DRD n. 926 del 11/08/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 180 a far data dal 23/01/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 21/07/2012;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

## DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD 36 del 25/01/2010, DRD 1787 del 06/12/2010 e DRD n. 926 del 11/08/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso/i contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 180 a far data dal 23/01/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 21/07/2012.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 121 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

- dott. Bruno Danise -