

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta PETRILLI SEBASTIANO

		SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA				
Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	ECONOMIA DOPO VARIANTE	
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	1025,54	166,31	€ 170.557,56	1022,73	166,31	€ 170.090,22	€ 467,34	
4) Spese generali 12% del punto 1	Euro	1,00	20.466,89	€ 20.466,89	1,00	20.410,83	€ 20.410,83	€ 56,06	
TOTALE				€ 191.024,45				€ 190.501,05	€ 523,40