



Decreto Dirigenziale n. 32 del 05/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 17 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Avellino

Oggetto dell'Atto:

P.S.R. CAMPANIA 2007-2013. DECRETO DEL COORDINATORE DELL'AREA GENERALE 11 SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO N. 37 DEL 18 MAGGIO 2012 (PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 33 DEL 21 MAGGIO 2012). INVESTIMENTI PUBBLICI: VARIAZIONE DEL TERMINE FINALE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A BENEFICI CON I BANDI APPROVATI CON DECRETO DEL COORDINATORE DELL'AREA GENERALE 11 SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO N. 32 DEL 5 AGOSTO 2008 (PUBBLICATO SUL NUMERO SPECIALE DEL B.U.R.C. DEL 29 SETTEMBRE 2008).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 37 del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012), l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007-2013 ha stabilito che - per i Beneficiari Pubblici - il Termine Finale per la conclusione delle operazioni relative ai Progetti di Investimento ammessi a contributo con le Misure 122, 125.2, 216, 226, 227, 313, 321 e 323 è di 36 mesi;
- con il medesimo Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, l'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha anche modificato - tra gli altri - i Bandi di Attuazione delle Misure 122, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007-2013 adottati con il Decreto n. 32 del 5 agosto 2008 (pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008), stabilendo che il termine per il completamento delle operazioni è di 36 mesi, a decorrere dalla data di notificazione dei singoli Decreti di Concessione di Aiuto;

Considerato che:

- ai sensi dello stesso Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, i Soggetti Attuatori debbono provvedere a rideterminare i Termini finali di conclusione delle Operazioni, indicati nei rispettivi Decreti di Concessione di Aiuto adottati rispetto ai Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5 agosto;

Vista la Legge Regionale della Campania 4 luglio 1991 n. 11, che definisce l'Ordinamento Amministrativo degli Uffici della Giunta Regionale della Campania;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 210 del 18 novembre 2010, con il quale il Coordinatore *pro tempore* dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" è stato delegato a svolgere la funzione di Autorità di Gestione (A.d.G.) del P.S.R. Campania 2007 - 2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 4 agosto 2011, con la quale è stato conferito al dott. Marco Di Sciuva - l'incarico *pro tempore* di Dirigente del Settore 17 "Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste - Avellino" dell'A.G.C. 11;

Visto il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 70 del 15 novembre 2010, di delega di funzioni ai Dirigenti di Settore;

Visto il Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 37 del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012);

Viste le Disposizioni Generali per l'Attuazione del P.S.R. Campania 2007-2013 (approvato con Decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 e modificato con successiva Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010) e - tra gli altri - i Bandi delle Misure 122, 226 e 227, approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5 agosto 2008;

Visto il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) - Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007 - 2013;

Visto il Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 24 del 14 aprile 2010, con il quale sono state approvate le "Disposizioni generali per l'attuazione del Fondo speciale I.V.A. (F.S.I.)";

Vista la Circolare n. 421884 del 1° giugno 2012, con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" - nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 - ha fornito chiarimenti - tra l'altro - anche rispetto alle modalità applicative del Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, precisando che: "i Soggetti Attuatori dovranno emanare un apposito Decreto con il quale - in recepimento del Decreto n. 37 del 2012 - dovrà disporsi l'allungamento del Termine Finale per tutti i Decreti di Concessione di Aiuto emessi in relazione ai Bandi approvati con il Decreto del Coordinatore

dell'A.G. 11 n. 32 del 5 agosto 2008 (pubblicato numero speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008), per le sole Misure relative ai Beneficiari Pubblici”;

per quanto premesso e considerato

DECRETA

Art. 1

Ai sensi del Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 37 del 18 maggio 2012, i Termini Finali indicati nei Bandi delle sole Misure relative ai Beneficiari Pubblici (122, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007-2013) - correlati all'attuazione del Decreto n. 32 del 5 agosto 2008 - sono allungati a 36 mesi (decorrenti dalla data di notificazione del rispettivo Decreto di Concessione d'Aiuto) e - per gli effetti - i Termini Finali indicati nei singoli Decreti di Concessione di Aiuto delle Misure 122, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007-2013 sono rideterminati - sempreché non sia stata già dichiarata eventuale decadenza dall'Aiuto - alle scadenze rispettivamente indicate nell'Elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento (All. 1).

Entro i Termini rispettivamente indicati nell'Allegato 1, dovranno essere presentate - da parte dei Beneficiari Pubblici - le Domande di Pagamento per Saldo, che presuppongono l'ultimazione dei Lavori e delle Forniture, la conclusione di tutti i pagamenti e l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo provvisorio, nel rispetto del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007 - 2013 (Ag.E.A.).

Art. 2

I Beneficiari Pubblici - di cui al precedente articolo - sono rimessi nei termini per la conclusione delle operazioni, con facoltà - ai sensi del Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 7 del 26 gennaio 2012 - di richiedere eventuali ulteriori proroghe (per l'ultimazione dei lavori) o differimento del termine finale (per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi) con istanza motivata e dettagliata, per circostanze particolari e documentate - effettivamente idonee a giustificare i ritardi - e con l'indicazione delle azioni e degli impegni assunti per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di conclusione degli Investimenti.

Art. 3

Il Responsabile Unico delle Domande d'Aiuto del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino (Soggetto attuatore) è incaricato provvedere alle notificazioni ai Beneficiari e alle comunicazioni successive, necessarie all'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente Decreto viene inviato:

- al Settore 01 (Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici ed Archiviazione dei Decreti Dirigenziali”) dell'A.G.C. 02;
- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Responsabile del Sistema Informativo del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al R.U.F.A. del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Settore 05 “Foreste Caccia e Pesca” dell'A.G.C. 11;
- ai Referenti delle Misure 221, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Settore 02 (Servizio 03 “Studi, Documentazione e Pubblicazioni Istituzionali, AA. GG. e Gestione Economico Finanziaria) dell'A.G.C. 01 per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- al Settore 01 “S.I.R.C.A.” dell'A.G.C. 11 per la sua pubblicazione sul Portale Internet dell'Area Agricoltura, al seguente indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>.

Marco Di Sciuva