



## **Decreto Dirigenziale n. 27 del 06/06/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 18 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/13. MISURA 226. TERZO BIMESTRE 2009. DIFFERIMENTO TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI FINANZIATI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE CON DECRETI DI CONCESSIONE N. 7,8,9,10 E 11 DEL 03/02/2010 IN ATTUAZIONE AL DECRETO DEL COORDINATORE DELL'A.G.C. 11 SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO N. 37 DEL 18 MAGGIO 2012.

## IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 37 del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012), l'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha stabilito che - per i Beneficiari Pubblici - il Termine Finale per la conclusione delle operazioni relative ai Progetti di Investimento ammessi a contributo con le Misure 122, 125.2, 216, 226, 227, 313, 321 e 323 è di 36 mesi;
- con il medesimo Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, l'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha anche modificato - tra gli altri - i Bandi di Attuazione delle Misure 122, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007-2013 adottati con il Decreto n. 32 del 5 agosto 2008 (pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008), stabilendo che il termine per il completamento delle operazioni è di 36 mesi, a decorrere dalla data di notificazione dei singoli Decreti di Concessione di Aiuto;
- sono stati concessi alla Comunità Montana del Fortore , con propri decreti n. 7, 8, 9, 10 e 11 del 03/02/2010, ai sensi del PSR Campania 2007/13 Misura 226, finanziamenti per la realizzazione dei progetti di investimento indicati nei precitati decreti;

**Considerato che:**

- ai sensi del Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, i Soggetti Attuatori debbono provvedere a rideterminare i Termini finali di conclusione delle Operazioni, indicati nei rispettivi Decreti di Concessione adottati rispetto ai Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5 agosto;

**Viste** le Disposizioni Generali per l'Attuazione del P.S.R. Campania 2007-2013 (approvato con Decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 e modificato con successiva Decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010) e - tra gli altri - il Bando della Misura 226, approvato con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5 agosto 2008;

**Visto** il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) - Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007 – 2013;

**Visto** il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 70 del 15 novembre 2010, di delega di funzioni ai Dirigenti di Settore;

**Visto** il Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 37 del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012);

**Vista** la Circolare n. 421884 del 1° giugno 2012, con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 11 nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 - ha fornito chiarimenti - tra l'altro - rispetto alle modalità applicative del Decreto n. 37 del 18 maggio 2012, precisando che: "i Soggetti Attuatori dovranno emanare un apposito Decreto con il quale - in recepimento del Decreto n. 37 del 2012 - dovrà disporsi l'allungamento del Termine Finale per tutti i Decreti di Concessione di Aiuto emessi in relazione ai Bandi approvati con il Decreto del Coordinatore dell'A.G. 11 n. 32 del 5 agosto 2008 (pubblicato numero speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008), per le sole Misure relative ai Beneficiari Pubblici";

per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato e trascritto

**DECRETA**

- ai sensi del Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 37 del 18 maggio 2012, il termine finale concesso per la conclusione delle operazioni, indicati nei rispettivi Decreti di Concessione n. 7, 8, 9, 10 e 11 del 03/02/2010 - beneficiario Comunità Montana del Fortore – è di 36 mesi , decorrenti dalla data di notifica dei citati decreti, avvenuta in data 09/02/2010;

- di fissare pertanto il termine finale per la conclusione delle operazioni, dei succitati decreti di concessione, il giorno **08 FEBBRAIO 2013**, fermo restando quant'altro disposto nei rispettivi decreti di concessione;
- entro tale termine, dovranno essere presentate le Domande di Pagamento per Saldo, che presuppongono l'ultimazione dei Lavori e delle Forniture, la conclusione di tutti i pagamenti e l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo provvisorio, nel rispetto del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007 - 2013 (Ag.E.A.).

Il presente Decreto viene notificato alla Comunità Montana del Fortore ed trasmesso:

- al Settore 01 (Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici ed Archiviazione dei Decreti Dirigenziali") dell'A.G.C. 02;
- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Responsabile del Sistema Informativo del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al R.U.F.A. del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Referente della Misura 226 del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Settore 02 (Servizio 03 "Studi, Documentazione e Pubblicazioni Istituzionali, AA. GG. e Gestione Economico Finanziaria) dell'A.G.C. 01 per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

ANGELONE