



Decreto Dirigenziale n. 22 del 22/05/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 18 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E) II° BIMESTRE 2010 MARZO-APRILE. INIZIATIVA DENOMINATA " SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DELL'AREA DEMANIALE MONTE SAN MARCO " DI CUI ALLA ISTANZA ID 565673828 - APPROVAZIONE VARIANTE-

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n 73 del 19/10/2010 lo STAPF di Benevento ha concesso al Comune di San Marco dei Cavoti un contributo in conto capitale di € 338.782,10 pari al 100% della spesa ammessa di € 338.782,10 e successivamente rideterminato con DRD n.49 del 12/09/2011 in € 324.094,10;

· Che con richiesta Prot. n. 2006 inoltrata allo STAPF di Benevento in data 27.04.2012 assunta al Prot. di questo ufficio al n. 0323398 in data 27/04/2012 il Comune di San Marco dei Cavoti (CUAA 00127190627 ID 565673828), (BN) , ha richiesto una variante al progetto: "Sistemazione idraulico forestale dell'area demaniale Monte San Marco", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi" - azione e;

· Che con nota Prot. 0337185 del 03/05/2012 è stato incaricato il tecnico Geom. Antonio Bibbò di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

· Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo come da verbale di istruttoria e valutazione allegato;

PRESO ATTO che gli interventi richiesti in variante:

· non comportano modifica del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;

· che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento del costo totale dell'investimento così come rimodulato a seguito di gara d'appalto;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative nonché il bando di attuazione della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi - Azione e;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007- 2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO, pertanto poter approvare la variante presentata dal Comune di San Marco dei Cavoti;

ALLA STREGUA dell'istruttoria effettuata dal Tecnico istruttore Geom. Antonio Bibbo' ed approvata dal Responsabile UDA Dott. Marco Della Peruta ;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la variante presentata dal Comune di San Marco dei Cavoti confermando il quadro economico di cui al proprio D.R.D. N°49 del 12/09/2011.

Il presente decreto viene notificato all'Ente Beneficiario e trasmesso per via telematica:

- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca ;
- al Referente della misura 226 ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

ANGELONE