



Decreto Dirigenziale n. 56 del 11/06/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE SALZOLA" AUTORIZZATI CON D.D. 46/2011. RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV). PRAT. G.C. N.1416 AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.93 R.D. 523/1904.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 46 del 24/03/2011, ha rilasciato al Comune di San Potito Ultra l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico forestale di un tratto del torrente Salzola;
- con Decreto Dirigenziale n. 46 del 24/03/2011 è stato concesso, per l'esecuzione delle opere, un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 24/03/2011;
- il Comune di San Potito Ultra, con nota prot. 0620 del 13/03/2012, acquisita al protocollo regionale n.238034 del 27/03/2012, e successiva integrazione nota prot. 969 del 20/04/2012, acquisita al protocollo regionale n. 309263 del 23/04/2012, ha evidenziato i motivi che hanno impedito l'avvio dei lavori in argomento entro i termini della citata autorizzazione e, pertanto, ha chiesto una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di scadenza del titolo autorizzativo;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria RI. 764 del 22/05/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

RITENUTO:

- che non ricorrono motivazioni di diniego alla concessione della proroga dei termini per l'esecuzione delle opere autorizzate con D.D. n. 46 del 24/03/2011;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- il D.lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- i DD. lgs. 31/03/1998,n.112 e 30/03/1999,n.96;
- la Delibera di G.R. n°5784 del 28/10/2000;
- la Delibera di G.R. n°5154 del 20/10/2000;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D. lgs. 22/01/2004,n.42;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L.R. n. 1 del 27/01/2012.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate;

1. di prorogare di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data del presente decreto, il termine assegnato al Comune di San Potito Ultra (AV) C.F. 80012630648, per l'esecuzione delle opere autorizzate con il Decreto Dirigenziale n. 46 del 24/03/2011;
2. di confermare in ogni altra parte il citato D.D. n. 46 del 24/03/2011.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto Dirigenziale viene trasmesso:

in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- all' A.G.C. Bilancio, ragioneria e Tributi;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Comune di San Potito Ultra (AV).

Il Dirigente
dr. geol. Giuseppe TRAVÌA