



Decreto Dirigenziale n. 353 del 21/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 313
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N 1319 DEL 03/09/2010 E
SS.MM.II. COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 313 ;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 1319** del 03/09/2010 alla ditta Comune di Roccagloriosa identificata dal CUAA 84001770654, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **247.357,79** pari al 100% della spesa ammessa di € **247.357,79** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 739 del 27/06/2011 in € **239.152,91** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di ROCCAGLORIOSA CUAA 84001770654 il 02/05/2011 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2011.357216 del 05/05/2011, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause imprevedibili e imprevedibili così come prescritto dal d. lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dei lavori riguardando essenzialmente:
 - o Messa in sicurezza del muro di contenimento ubicato all'ingresso del percorso di progetto;
 - o Recupero ed ampliamento attraverso la canalizzazione delle acque meteoriche e ripascimento della sede viaria con inerti naturali, di un sentiero sul quale insistono elementi di architettura rurale e religiosa (fontana di San Nicola e cappella votiva);

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, che costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente il proprio DRD n. 1319 del 03/09/2010 e il DRD n. 739 del 27/06/2011

VISTO l'articolo 4 della L. R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio DRD n. 1319 del 03/09/2010, e il DRD rimodulato n. 739 del 27/06/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta Comune di ROCCAGLORIOSA CUAA 84001770654 il 05/05/2011 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2011.357216 del 05/05/2011, così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Spesa ammessa con DRD 1319 del 03/09/2011	Spesa ammessa a seguito di variante validata	Spesa ammessa con DRD rimodulato n°739 del 27/06/2011
Lavori a base d'asta	178.366,89	178.366,89	170.162,01
Oneri per la sicurezza	4.273,99	4.273,99	4.273,99
Acquisti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	222.640,88	222.640,88	214.436,00
spese generali	24.716,91	24.716,91	24.716,91
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
Totale generale	247.357,79	247.357,79	239.152,91
<i>Riepilogo</i>			
Spesa ammessa a finanziamento	247.357,79	247.357,79	239.152,91
Aliquota contributiva (100%)	100%	100%	100%
Contributo concesso	247.357,79	247.357,79	239.152,91
Accollo spesa			0,00

- il contributo in conto capitale di € 247.357,79 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 1319 del 03/09/2010 e successivamente rideterminato in € **239.152,91** con proprio **DRD n. 739** del 27/06/2011 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica, resta invariato.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise