



## **Decreto Dirigenziale n. 195 del 09/07/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013-MIS. 312 - D.D. 326 DEL 21/04/10 CONCESSIONE  
PROROGA DITTA: MARTINELLI BARBARA C.F.: MRTBBR48R61H984N

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 326 del 21/04/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta MARTINELLI BARBARA, identificata con CUAA MRTBBR48R61H984N, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 312, per un importo di € 199.973,40 ed un relativo contributo di € 99.986,70;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 12 mesi per la realizzazione delle opere;

### Visti

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 18/05/2011 prot. n.° 393604;
- la comunicazione di approvazione richiesta di proroga prot. 393604/01 del 26/05/2011;
- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 03/10/2011 prot. n.° 743502;
- la comunicazione di approvazione richiesta di proroga prot. 835415 del 07/11/2011;
- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta MARTINELLI BARBARA, in data 04/06/2012, prot. n.° 424175;

### Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 326 del 21/04/2010, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;

### Visti

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole alla stessa;

**Ritenuto** di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 326 del 21/04/2010, rispettivamente elevando a mesi 30 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

**Tenuto conto** dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

**Visto** il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

### DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

**di concedere** alla Ditta MARTINELLI BARBARA, identificata con CUAA MRTBBR48R61H984N, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4, e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5, del citato Decreto Dirigenziale n. n. 326 del 21/04/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. n. 326 del 21/04/2010.

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore ITBI;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura 312;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro