



Decreto Dirigenziale n. 399 del 10/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1145 DEL 02/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1145 del 02/08/2010 al comune di **POLLA** identificata dal **CUAA 83002060651**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 370.225,99 pari al 100% della spesa ammessa di € 370.225,99 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 65 del 14/02/2012 in € 295.915,36 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante prot. 2385 inoltrata dal comune di **POLLA CUAA 83002060651** il 08/03/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0184987 del 09/03/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni adottate sono dovute a cause imprevedute e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:
 - a) adeguamento impiantistica (gruppo di pressurizzazione-riserva idrica, impianto antincendio, raccorderie, tubazioni, rivestimenti quadri elettrici,etc.) alle nuove norme e contestuale assestamento delle quantità previste nel progetto principale;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. 1145 del 02/08/2010, DRD n. 65 del 14/02/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 1145 del 02/08/2010, DRD n. 65 del 14/02/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dal comune di **POLLA CUAA 83002060651** il 08/03/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0184987 del 09/03/2012 così come esposto nel quadro di

raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

| QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA | | | | |
|--|----------|----------------|------------------------|--|
| ditta comune di POLLA - Prot. n. 2009.0937747 del 30/10/2009 | | | | |
| Tipologia costi ammissibili a finanziamento | Quantità | Costo unitario | Costo totale richiesto | Costo totale ammissibile a finanziamento |
| Lavori | 1 | 149.672,05 | 149.672,05 | 142.764,94 |
| Oneri per la sicurezza | | 9.972,15 | 9.972,15 | 9.976,18 |
| Acquisti macchine, arredi ed attrezzature | 1 | 107.288,25 | 107.288,25 | 107.288,25 |
| spese generali (12%) | | 27.481,81 | 27.481,81 | 26.269,28 |
| Spese generali (7%) | | 7.510,18 | 7.510,18 | |
| Imprevisti (max.5%) | | | | 1.662,70 |
| Totale | | | 301.924,44 | 295.915,36 |
| <i>Riepilogo</i> | | | | |
| Spesa ammessa a finanziamento | | | | 295.915,36 |
| Aliquota contributiva (100%) | | | | 100% |
| Contributo concesso | | | | 295.915,36 |
| Accollo spesa | | | | 6.009,08 |

- l'accollo spesa di € 6.009,08 a totale carico del beneficiario, costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- il contributo in conto capitale di € 370.225,99 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 1145 del 02/08/2010, successivamente rideterminato in € 295.915,36 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 65 del 14/02/2012, resta invariato, per cui non si registrano economie

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise