



## **Decreto Dirigenziale n. 143 del 20/07/2012**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.152/06 ART. 208 E S.M.I.. PROROGA DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 02/02/2012. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA CALZARETTA DAVIDE CON SEDE LEGALE ALLA VIA VAZZA, E SEDE IMPIANTO IN LOCALITA' STAGLIONI, IONTA ZONA PIP NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SALERNO).

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO :

**0**che la Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Salerno), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012 ai sensi del D.Lgs.152/06 art. 208, per la realizzazione di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso;

**1**che in data 16/07/2012 prot. 2012 0544798, il sig. Calzaretta Davide, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale ha chiesto una proroga per il completamento dei lavori autorizzati, atteso che, non è possibile rispettare i termini fissati data la complessità dei lavori da eseguire e per il ritardo nella consegna delle carpenterie metalliche;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012 è accoglibile, stante l'esigenza di consentire l'ultimazione delle opere in corso di esecuzione per l'adeguamento della struttura;

### VISTO:

- la D.G.R. 2156/04 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 887/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Salerno)

- **di CONCEDERE** mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori e la gestione provvisoria autorizzati con D.D. n. 19 del 02/02/2012 fino al 02/02/2013.

- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012.

- **di STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio, dopo l'emanazione di ulteriore provvedimento da rilasciare ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 da parte dello STAP Ecologia di Salerno e conseguente all'invio:

a) da parte della Ditta della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico qualificato;

b) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.

- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, nel Comune di Oliveto Citra (Salerno).

**DI INVIARE** copia del presente provvedimento al Comune di Oliveto Citra, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, all' AGC 05 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli ed al BURC per la pubblicazione integrale.

Il Dirigente del Settore  
dott. Antonio SETARO