



Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 216 - AZIONE B - VI BIM. 2009 DECRETO DI
PROROGA ALLA DITTA BACCALA' ANTONIO

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 720 del 21/07/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta BACCALA' ANTONIO (in seguito beneficiario), identificata con CUAA BCCNTN57P27D230X, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 216 – azione B, per una spesa ammessa di € 170.252,07 e un contributo di € 170.252,07;
- che per la realizzazione delle opere, come riportato nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza, al beneficiario veniva concesso un periodo di 12 mesi;

Vista

- la prima richiesta di proroga di 180 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 13/05/2011 prot. n.°379721 e autorizzata il 17/05/2011 prot. n. 388028;
- la seconda richiesta di proroga di 55 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 09/12/2011 prot. n.°937593 e autorizzata il 29/12/2011 prot. n. 985151;
- la terza richiesta di proroga di 120 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 14/03/2012 prot. n.°197385 e autorizzata il 29/03/2012 prot. n. 246604;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, di altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dal beneficiario BACCALA' ANTONIO in data 20/07/2012, prot. n.°560578;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 720 del 21/07/2010 all'art. 2 sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere;
- che il beneficiario ha già usufruito di una proroga complessiva di 355 giorni, come sopra richiamato;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 2 del Decreto Dirigenziale n. 720 del 21/07/2010, elevando a mesi 30 i termini fissati nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza e menzionato all'art. 2;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta **BACCALA' ANTONIO**, identificata con CUAA **BCCNTN57P27D230X**, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e di tutte le relative spese, elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori fissato nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza e menzionato all'art. 2 del citato Decreto Dirigenziale n. 720 del 21/07/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 720 del 21/07/2010;

- Il presente Decreto viene notificato al beneficiario e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore SIRCA;
- Al referente regionale della Misura 216;
- Al RUFA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";

Dr. Massaro Francesco