



Decreto Dirigenziale n. 4 del 31/01/2012

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

Oggetto dell'Atto:

RIMODULAZIONE ATTIVITA' RESIDUALI CONTRATTO REP. 13855 DEL 22/03/2006

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con *Delibera di Giunta Regionale n. 3142 del 31.10.2003*, veniva approvato il “*Piano della Regione Campania per lo Sviluppo di Sistemi Informatici di Supporto alla Gestione dei Servizi Sanitari: il CUP della Regione Campania*”, redatto dall’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, dall’A.G.C. Assistenza Sanitaria, dall’A.R.San. e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;

CHE con *Decreto Dirigenziale n. 589 del 06.12.2004*, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, veniva impegnata la somma di € **6.000.000,00** , comprensiva di IVA sul Cap. 7289 (U.P.B. 4.15.38), del bilancio 2004, n.impegno 5810/04, per la realizzazione del *Sistema Regionale per la Cooperazione Applicativa in Sicurezza*;

CHE con *Decreto Dirigenziale n. 393 del 05.08.2004* dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica è stata indetta la gara di “*Appalto-Concorso per la realizzazione del Sistema Regionale per la Cooperazione Applicativa in Sicurezza*” ed è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 521 del 30/09/2005 il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, in ottemperanza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4185 del 15 settembre 2005 aggiudicava alla Enterprise Digital Architects S.p.A. la gara “Appalto-Concorso per la realizzazione del Sistema Regionale per la Cooperazione Applicativa in Sicurezza”;

CHE in data 27/06/2006 al repertorio numero 13835, veniva registrato il Contratto della gara in questione;

CHE in data 28/05/2007 veniva costituita la società denominata EDA Enterprise S.p.A. il cui capitale sociale veniva interamente posseduto dalla Enterprise Digital Architects S.p.A.;

CHE in data 13/06/2007 la EDA Enterprise S.p.A. stipulava con Enterprise Digital Architects S.p.A. messa in liquidazione, un contratto di fitto d’azienda;

CHE l’Avvocatura regionale, interpellata in materia, ha indicato che, stabilita la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge anche in capo alla nuova società EDA Enterprise S.p.A., per la prosecuzione del rapporto già in essere non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto;

CHE in data 22/10/2007 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società Enterprise Digital Architects S.p.A., nominando il curatore fallimentare nella persona del prof. Oberdan Tommaso Scozzafava;

CHE in data 26/11/2007 il curatore fallimentare rescindeva il contratto di fitto d’azienda con la EDA Enterprise S.p.A., e autorizzava, in data 30/11/2007, l’esercizio provvisorio della Enterprise Digital Architects S.p.A., assicurando sia la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, sia i livelli occupazionali, concedendo alla società Vitrociset S.p.A. l’affitto dell’azienda Enterprise Digital Architects spa;

CHE l’Amministrazione regionale, con nota a firma del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica e del dirigente del Settore CRED protocollo num. 0363255 del 28/04/2008, a seguito di istruttoria da parte della Commissione di monitoraggio e della Commissione di raccordo e verifica , ha assentito alla prosecuzione del contratto con la ditta Vitrociset S.p.A.

CHE la Commissione di Monitoraggio con Verbale n. 228 del 17/11/2011 nella sintesi finale del Progetto SPICCA/CUREP evidenziava che relativamente al contratto risultavano da completarsi alcune attività residuali così specificate:

1. **WP6 – Diffusione e Comunicazione e Formazione on site.** Per quanto concerne la **Diffusione e Comunicazione** dell’iniziativa la corrispondente voce di spesa rimasta inutilizzata è pari ad **Euro 95.000,00 oltre IVA**. Per quanto concerne la **Formazione on site** la corrispondente voce di spesa rimasta inutilizzata è pari ad **Euro 25.916,45 oltre IVA**.
2. **WP7 – Manutenzione evolutiva.** Per quanto concerne tale voce di spesa risultano ancora da utilizzare risorse economiche pari ad **Euro 14.393,00 oltre IVA**.

CHE la somma totale a disposizione da parte dell’Amministrazione Regionale risulta essere pari ad Euro 135.309,45 oltre IVA.

CONSIDERATO

- **CHE** con riferimento al contratto in oggetto relativo al “Sistema Regionale per la Cooperazione Applicativa in Sicurezza” brevemente indicato come SPICCA/CUREP con nota congiunta prot. n. 2011.0920475 del 02/12/2011 i Coordinatori delle AA.GG.CC. 19 e 20, al fine di evitare la sospensione del servizio di prenotazione regionale attraverso il CUREP, hanno autorizzato la trasformazione della destinazione delle risorse residuali del contratto stipulato in data 27/06/2006 al repertorio numero 13835, per le sole attività ritenute indispensabili alla conduzione del servizio e per il tempo strettamente necessario.
- **CHE** sussiste la necessità e l’urgenza della continuazione del servizio di prenotazione regionale attraverso il CUREP, la società Vitrociset spa, a seguito di richiesta da parte dell’AGC 06, con nota prot. n. 43402 del 19/01/2012 ha proposto, agli stessi patti e condizioni del contratto di cui all’oggetto, la prosecuzione dei servizi di gestione sia per la componente SPICCA e sia per la componente Sistema di Prenotazione del contratto in oggetto così declinati:
 - Servizio di Help Desk e per le attività di manutenzione preventiva e di conduzione tecnica;
 - Servizio per il monitoraggio del sistema;
 - Servizio per la manutenzione della infrastruttura hardware, networking e firewall.

Le attività sopra citate sostituiscono quelle residuali (WP6 w WP7) di cui al Verbale n. 228 del 17/11/2011 della Commissione di Monitoraggio ed avranno durata di 7 mesi a partire dalla data di esecutività del presente decreto.

RITENUTO

CHE per le attività residuali presenti nel contratto in oggetto, l’AGC 06 in accordo con le AA.GG.CC. 19 e 20, ritengono che le relative somme a disposizione possano essere utilizzate per i servizi di gestione.

VISTI

La DGR n. 3142 del 31.10.2003

Decreto Dirigenziale n. 589 del 06.12.2004

Decreto Dirigenziale n. 393 del 05.08.2004

il Contratto registrato al repertorio numero 13835 in data 27/06/2006

nota prot. n. 2011.0920475 del 02/12/2011 dei Coordinatori delle AA.GG.CC. 19 e 20,

nota prot. n. 43402 del 19/01/2012 della società Vitrociset spa

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Sistemi Informativi, dal Settore CRED, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

DECRETA

Per le ragioni e le considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la rimodulazione delle attività come da nota della ditta Vitrociset spa, per la somma di **Euro 135.309,45 oltre IVA**, consistente nella prosecuzione dei servizi di gestione sia per la componente SPICCA e sia per la componente Sistema di Prenotazione del contratto in oggetto così declinati:
 - Servizio di Help Desk e per le attività di manutenzione preventiva e di conduzione tecnica;
 - Servizio per il monitoraggio del sistema;
 - Servizio per la manutenzione della infrastruttura hardware, networking e firewall.Tali servizi verranno realizzati per la durata di mesi 7 (sette) a partire dalla data di esecutività del presente decreto in sostituzione delle attività residuali (WP6 w WP7) di cui al Verbale n. 228 del 17/11/2011 della Commissione di Monitoraggio.
.
- **Di notificare** il presente decreto alla Vitrociset spa,
- **Di inviare** il presente provvedimento per la esecuzione al Settore CRED, al Settore Sistemi Informativi, al Coordinatore dell'AGC Piano Sanitario, al Coordinatore dell'AGC Assistenza Sanitaria, per l'archiviazione al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta Servizio 04, al BURC per la pubblicazione e per opportuna conoscenza al Sig. Assessore alla Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Il Dirigente del Settore
Maria Cancellieri