



Decreto Dirigenziale n. 187 del 09/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI" MISURA 226 AZIONE E. SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI PERITO. APPROVAZIONE VARIANTE E PROROGA DEI TERMINI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 38 - I° BIMESTRE 2010 GENNAIO FEBBRAIO. PROGETTO: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUL VERSANTE PARULE PERAINO". CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. 38 Misura 226 – Approvazione proroga e variante

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Perito**.

Titolo Progetto “**Sistemazione idrogeologica ambientale del reticolo idrografico sul versante Parule - Peraino**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 38, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 217 del 14/07/2010 con il quale stato riconosciuto al **Comune di Perito** un contributo di € 624.555,53 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 03 settembre 2012 del **Comune di Perito** trasmessa con nota prot. n° 2821 del 02/10/2012 ed acquisita al protocollo in data 05/10/2012 al n° 730922 con la quale è stata approvata la variante al progetto in corso;

Vista la nota di questo Settore n° 679039 del 17/09/2012 con la quale si comunicava il nulla osta alla proroga dei termini del provvedimento di concessione n° 38 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 15/07/2013;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo in cui a seguito della variazione dell'aliquota IVA si ha un incremento delle spesa a carico del FSI rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 38 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 15/07/2013;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 38 approvato con DRD n° 217 del 14/07/2010.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Perito** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO