

COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI

Progetto: Centro Sanitario - Assistenza

Quadro economico di dettaglio della ripartizione dei costi

A) LAVORI	Decreto Dirig.le n.184 del 31 luglio 2009	Progetto di delocalizzazione Del. G.E. n.33 del 15 febbraio 2012	Compartecipazione del Comune di San Cipriano Picentino - e 134.879,22 CUP G79H11000390003

a1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 431.690,81	€ 545.722,05	€ 114.031,24
a2)	Oneri per la sicurezza (interni)	€ 17.709,64	€ 2.069,97	-€ 15.639,67
	Oneri per la sicurezza (aggettivi)			
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a1+a2)	€ 449.400,45	€ 547.792,02	€ 98.391,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (b1+ b5+ b6+ b7)	€ 198.827,55	€ 190.375,15	€ 36.487,65
b1)	Forniture	€ 34.450,00	€ 34.450,00	€ -
b2)	Allaccamenti ai pubblici servizi (escluso opere di urbanizzaz.)	€ -	€ -	€ -
b3)	Imprevisti	€ -	€ -	€ -
b4)	Acquisizione aree o immobili (espropri)	€ -	€ -	€ -
b5)	Lavori in economia	€ -	€ 5.306,11	€ 5.306,11
b6)	Spese generali (b6.1+ b6.2+ b6.3)	€ 56.339,55	€ 69.720,43	€ 13.380,88
b6.1)	Spese tecniche progettazione, coord. Sicurezza, allievi, accertam e indag., direzione lavori, assistenza e contabilità	€ 45.661,36	€ 66.300,00	€ 20.638,64
b6.2)	Spese accantonamento per incentivo art. 92 comma 5 Dlgs. 163/06	€ 8.988,01	€ 2.738,96	-€ 6.249,05
b6.3)	Spese conferenze di servizi, pubblicità	€ 1.690,19	€ 681,47	-€ 1.008,72
	subtotale investimento IVA esclusa (A+ B- b7)	€ 540.190,00	€ 657.268,56	€ 117.078,56
b7)	I.V.A. ed eventuali altre imposte e tasse (b7.1+ b7.2+ b7.3+ b7.4+ b7.5+ b7.6+ b7.7+ b7.7bis+ b7.8)	€ 108.038,00	€ 80.898,61	€ 17.800,66
b7.1)	I.V.A. sui lavori (20% di A - rispetto al progetto finanziato)	€ 89.880,09	€ -	€ -
b7.1)	I.V.A. sui lavori (10% di A riduzione per progetto di variante	-	€ 54.779,20	€ 9.839,16
b7.2)	I.V.A. su forniture (21% di b1)	€ 6.890,00	€ 7.234,50	€ 344,50
b7.3)	I.V.A. su allaccamenti a pubblici servizi (21% di b2)	€ -	€ -	€ -
b7.4)	I.V.A. su imprevidi (21 % di b3)	€ -	€ -	€ -
b7.5)	I.V.A. su acquisizione aree immobili (espropri)	€ -	€ -	€ -
b7.6)	I.V.A. su lavori in economia	€ -	€ 1.061,22	€ 1.061,22
b7.7)	I.V.A. su (b6.1+b6.2)	€ 10.929,87	€ 14.498,18	€ 3.568,31
b7.7bis)	CNPAA ed IVA su CNPAA su b6.1	€ -	€ 3.182,40	€ 3.182,40
b7.8)	I.V.A. su (b6.3)	€ 338,04	€ 143,11	-€ 194,93
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (subtotale investimento IVA esclusa+ b7)	€ 648.228,00	€ 738.167,17	€ 134.879,22

Giffoni Valle Piana, luglio 2012

L'importo coordinato pari a 134.879,22 € è riferito alla somma dell'importo lavori + le somme a disposizione della stazione appaltante e non è rapportata alle diverse aliquote riferite all'IVA.

