

Decreto Dirigenziale n. 381 del 19/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA2007/2013 - MIS. 323 DECRETO CONCESSIONE PROROGA DITTA BOSCO LUCARELLI MARIA ROSARIA CUAA BSCMRS37B48H501O

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n° 713 del 22/12/2009 veniva concesso un contributo alla Ditta BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria identificata con CUAA BSC MRS 37B48 H501O, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 2013 Misura 323, per un importo di € 147.506,81,
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 12 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi 6 (sei), dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 22/12/2010 prot. n° 1019340;
- la seconda richiesta di proroga di mesi 6 (sei), dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 23/08/2011 prot. n° 635915;
- la terza richiesta di proroga di mesi 6 (sei), dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 08/02/2012 prot. n° 97130;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri 6 (sei) mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria in data 23/08/2012, prot. n° 626118;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° **713** del **22/12/2009**, agli artt. **3 e 4**, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di **tre** proroga di mesi **6** (sei), come sopra richiamato;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n° 713 del 22/12/2009, rispettivamente elevando a mesi 36 quanto fissato dall'art. 3 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate: di concedere alla Ditta BOSCO LUCARELLI Maria Rosaria identificata con CUAA BSC MRS 37B48 H501O, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 36 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 3 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4 del citato Decreto Dirigenziale n° 713 del 22/12/2009, di confermare in tutte le altri parti il Decreto Dirigenziale n° 713 del 22/12/2009;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:
 - Al coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
 - Al Responsabile UFA;
 - Al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
 - Al Referente di Misura regionale Misura 323;
 - Al Dirigente del Settore ITABI;
 - Al BURC per la relativa pubblicazione;
 - Al Servizio 04 dell'AGC 02 "AAGG" della Giunta Regionale.

Dr. Francesco MASSARO