

Comunità Montana Vallo di Diano Comune di Buonabitacolo progressivo d'ordine 09 misura 226 azione B – DRD 246 Quadro economico di variante I D 596612763						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 76.878,45			€ 82.854,32	€ 82.854,32
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 4.959,90			€ 1.000,00	€ 1.000,00
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 826,65			€ 826,65	€ 826,65
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 82.665,00		€ 0,00	€ 84.680,97	€ 84.680,97
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.015,97		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 8.468,10	0,0000	€ 0,00	€ 8.468,10	€ 8.468,10
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 10.484,07			€ 8.468,10	€ 8.468,10
	Totale investimento (A+B)	€ 93.149,07		€ 0,00	€ 93.149,07	€ 93.149,07
C						
	Iva su B2 (21%)				€ 1.778,30	€ 1.778,30
	Iva 21% di (A + B1)			€ 0,00	€ 383,60	€ 383,60
	Totale IVA	€ 2.993,48		€ 831,58	€ 2.161,90	€ 2.161,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 96.142,55				€ 95.310,97	€ 95.310,97

IL TECNICO
Dott. Pasquale Lapenta