



Decreto Presidente Giunta n. 252 del 30/10/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO DI
COMMISSARIO AD ACTA. OSPEDALE DEL MARE.**

IL PRESIDENTE

VISTI

1. l'accordo di programma sottoscritto in data 24 giugno 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, ora denominata "Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro", per la realizzazione del "Nuovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli", nonché di altri interventi di valorizzazione del territorio;
2. in particolare, l'articolo 3 del suddetto accordo di programma con cui l'A.S.L. Napoli 1, in quanto amministrazione aggiudicatrice, si è impegnata a predisporre ogni atto necessario, comprese le procedure espropriative, per rendere concreta l'esecuzione della citata opera;
3. l'articolo 6 dell'accordo medesimo che istituisce il Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale della Campania p.t. o da un suo delegato e composto dal Sindaco di Napoli p.t. o suo delegato, dall'Assessore regionale alla Sanità p.t. o suo delegato e dal Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 1 p.t. o suo delegato;
4. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare l'art. 34, comma 7, il quale dispone che *"la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali."*

RICHIAMATI:

a) il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 133 del 14/5/2009 con il quale, all'esito delle determinazioni adottate, in varie sedute, dal Comitato di Coordinamento per la Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e previa diffida:

a.1 è stato nominato il Commissario ad acta, nella persona dell'Ing. Ciro Verdoliva, con l'incarico di adottare, in sostituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, tutti gli atti necessari al completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli "Ospedale del Mare", in relazione agli impegni assunti dall'Azienda medesima con la sottoscrizione dell'Accordo di programma citato in premessa;

a.2 il predetto incarico è stato conferito per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti e comunque per non oltre sei mesi dalla data del decreto presidenziale e, quindi, in scadenza il 14/11/2009.

b) i decreti, con i quali, per le motivazioni negli stessi specificate il predetto incarico è stato prorogato, da ultimo, fino al 31.10.2012, con decreto n. 240 del 28.09.2012;

RILEVATO che:

a) il Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, con decreto n. 49 del 27/9/2010, ha approvato il riassetto della Rete Ospedaliera e Territoriale, che, per quanto attiene all'organizzazione operativa del realizzando "Ospedale del Mare", ne sancisce la separazione dall'A.S.L. Napoli 1 Centro, nella quale era originariamente collocato, prevedendo la

costituzione di una nuova azienda ospedaliera di rilievo nazionale (A.O.R.N.) nella quale dovranno confluire i presidi ospedalieri Ascalesi, Loreto Mare, San Gennaro ed Incurabili;

b) detto decreto, per quanto attiene alle Aziende Ospedaliere, prevede che le Direzioni aziendali dovranno approvare e trasmettere al Commissario ad Acta un piano attuativo che: i) definisca le modalità di attuazione delle azioni di competenza; ii) individui gli interventi di edilizia sanitaria e del fabbisogno di attrezzature biomedicali eventualmente necessari per l'adeguamento strutturale e del patrimonio tecnologico alle funzioni programmate; iii) definisca il piano di redistribuzione del personale aziendale in ragione delle programmate dismissioni e confluenze;

c) il decreto 49/2010 sottolinea la necessità di interventi attuativi in considerazione della mutata configurazione in A.O.R.N. dell'"Ospedale del Mare" al fine di conseguire, nei tempi programmati, l'obiettivo della confluenza dei citati presidi ospedalieri;

d) in considerazione di quanto sopra, il Presidente della Regione Campania - Commissario ad Acta, con atto di indirizzo di prot.n. 3284/c del 14/10/2010, per le motivazioni nello stesso precisate, ha conferito al Commissario ad Acta Ing. Verdoliva un mandato finalizzato alla verifica della perdurante sussistenza delle condizioni contrattuali originariamente previste con atto rep.1158 del 28.10.2004, integrate dal progetto definitivo di variante da predisporre in virtù del mutato assetto imposto dal suindicato decreto Commissariale n. 49 del 27 settembre 2010, segnalando al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro gli esiti del confronto con la concessionaria e le eventuali soluzioni percorribili, che tengano conto anche del contenzioso in atto e degli eventuali pregiudizi subiti dall'amministrazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale;

e) con nota di prot. n. 288/CAodm del 07/12/2010 il Commissario ad acta Ing. Verdoliva ha trasmesso una relazione in merito all'attività svolta e alle soluzioni proposte per la prosecuzione del rapporto contrattuale ai fini della realizzazione dell'opera, tenendo conto del nuovo assetto giuridico organizzativo recato dal piano di riassetto della rete ospedaliera e territoriale per quanto attiene all'"Ospedale del Mare";

f) a seguito dell'esame delle soluzioni indicate, alla stregua anche delle ulteriori integrazioni richieste e fornite con nota n. 019/CAodm del 4.02.2011 dal Commissario ad acta, Ing Verdoliva, il Presidente della Regione Campania – Commissario ad Acta, con nota n. 1600/C del 2.3.2011, ha rivolto, in merito alle predette soluzioni, specifico quesito all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

g) a seguito del parere reso dalla predetta Avvocatura con nota n. 42919P del 7.4.2011 circa le soluzioni percorribili per la risoluzione della vicenda, il Presidente della Giunta regionale-Commissario ad Acta per il Piano di rientro Settore Sanitario, con nota n. 2684/C del 4.5.2011, ha impartito al Commissario ad Acta per la realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli "Ospedale del Mare" le conseguenziali direttive, invitandolo ad attenersi alle indicazioni e suggerimenti ivi formulati, oltre che ad avvalersi della medesima Avvocatura distrettuale per la definizione della questione;

h) con nota n. 87 del 12.5.2011 è stato convocato un incontro tra le parti presso l'Avvocatura dello Stato per il giorno 26.5.2011 e, a seguito del preliminare esame della problematica, con nota n. 96 del 27.5.2011 il Commissario ad Acta "Ospedale del Mare" ha comunicato la possibile definizione soddisfacente del rapporto;

i) si sono successivamente tenute ulteriori riunioni con il Concessionario, con l'assistenza continua e il supporto legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in cui le parti hanno determinato la definizione di una soluzione in via conciliativa mediante reciproche concessioni, di tutte le questioni tra loro controverse inerenti l'esecuzione della Concessione e la sua risoluzione;

l) sullo schema di transazione la predetta Avvocatura con parere n. 2777/2011 GER. ha espresso favorevole avviso;

m) con nota prot. n. 220/CAodm del 23.12.2011, il Commissario ad Acta "Ospedale del Mare", alla luce di quanto considerato ed approvato con la Delibera di Consiglio A.V.C.P. n. 110 del 21.12.2011, ha interessato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, affinché fornisse il parere richiesto dalla predetta Autorità di Vigilanza, reso favorevolmente con nota n. 987 del 3.1.2012;

n) con nota n. 1302 del 30.1.2012 sono stati interessati il Presidente del Consiglio dei Ministri-Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri per la coesione territoriale e della salute, in merito alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui trattasi e, quindi, all'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie eventualmente con ricorso alle risorse di cui al fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS) quota regionale;

o) con nota n. 115/CAodm del 11.06.2012, il Commissario ad acta "Ospedale del Mare" in vista dell'approssimarsi della scadenza fissata per l'eventuale sottoscrizione del "Contratto di transazione" ha chiesto al Presidente della Regione-Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario- precise disposizioni rispetto all'eventuale proroga con indicazione di eventuali nuove date;

p) con nota 9403/UDCP/GAB VCG2/Uff. V del 15.06.2012, non essendo ancora state comunicate le definitive determinazioni della Struttura incaricata dal Ministro per la Coesione territoriale circa la verifica della finanziabilità della transazione con ricorso al fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS), l'Ing. Ciro Verdoliva è stato invitato a chiedere una ulteriore proroga al 30 settembre 2012, per la eventuale sottoscrizione del Contratto di transazione e per il secondo termine per le difese nell'arbitrato pendente;

q) con delibera n. 371 del 17.07.2012 la Giunta regionale ha approvato il "Documento di indirizzo per la programmazione FSC 2000-2006 e 2007-2013", con cui, tra l'altro sono destinati 178,92 milioni di euro per il completamento dell'Ospedale del Mare;

r) con delibera in fase di registrazione, in data 03.08.2012 il CIPE ha assegnato, come riportato in Tabella 2, 242,1 milioni di euro alla regione Campania di cui, tra l'altro, 178,11 milioni di euro per il completamento dell'Ospedale del Mare;

s) con nota prot. n.151/CAodm del 28.09.2012, il Commissario ad acta "Ospedale del Mare" ha convocato la P.F.P. S.c.p.A. in data 05.10.2012 per la sottoscrizione dello schema di transazione aggiornato ed integrato e ha chiesto la proroga al 31 ottobre del termine entro il quale sottoscrivere l'eventuale transazione;

t) con nota prot. 160/CAodm del 9.10.2012 il Commissario ad acta "Ospedale del Mare" ha comunicato che con Ordinanza del 4.10.2012 a firma del Presidente del Collegio Arbitrale, in accoglimento della richiesta delle parti, è stato prorogato il termine per il deposito delle memorie di replica e relativa documentazione, già fissato al 15 ottobre 2012, al 15 novembre 2012";

u) con nota prot. n°186/CAodm del 26.10.2012 il Commissario ad acta "Ospedale del Mare" ha relazionato sulla conclusione dell'attività di confronto con il Concessionario e sui dati tecnico-economici che emergono alla luce degli ulteriori approfondimenti concordati e condivisi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato confluiti nell'aggiornamento dello "schema di transazione" sottoscritto in data 05.10.2012 consequenziali agli "effetti dei differimenti medio tempore intervenuti sulle condizioni poste a base dell'accordo transattivo sottoscritto il 28 luglio 2011".

v) con parere 9/10/2012, n. 117179P l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha confermato il proprio nulla osta, per la parte legale, alla determinazione dell'Amministrazione di definire transattivamente la complessa vicenda *de qua*;

z) sono in corso di completamento le attività istruttorie finalizzate alla adozione delle determinazioni consequenziali in ordine alla descritta soluzione conciliativa;

RITENUTO, pertanto, per le suesposte motivazioni ed in considerazione dell'imminente scadenza del termine dell'incarico commissariale, di doverne disporre il differimento;

VISTO l'art. 49 dello Statuto della Regione Campania, e tenuto conto dell'urgenza e della perdurante persistenza della necessità di portare a termine le menzionate procedure;

DECRETA

1. per le motivazioni di cui alle premesse, è differito al 30.11.2012 il termine per l'assolvimento dell'incarico di Commissario *ad acta* conferito all'Ing. Ciro Verdoliva con D.P.G.R. 133 del 14/5/2009;
2. il presente decreto è trasmesso all'interessato, all'A.G.C. Gabinetto del Presidente per gli adempimenti di competenza, alle AA.GG.CC. 19 e 20, all'A.S.L. Napoli 1 centro ed al BURC per la pubblicazione.

Caldoro