



Decreto Dirigenziale n. 205 del 29/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO PROGETTO: " LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AMBIENTALE BACINO IDROGRAFICO ADDARA CARROMANO I° STRALCIO". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 37. CON ALLEGATO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 37** Misura **226** – **Approvazione proroga e variante**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”
Concessione contributo a favore del **Comune di Monteforte Cilento**.
Titolo Progetto “**Lavori di risanamento idrogeologico ambientale bacino idrografico Addara Carromano I° stralcio**” ”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 28** , di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **213** del **13/07/20110** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Monteforte Cilento** un contributo di **€ 701.467,64** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n°379041 del 18/05/2012 con la quale si comunicava il nulla osta in via preventiva all'approvazione della variante in corso d'opera;

Vista la determina di approvazione della variante in corso d'opera n° 1002 del 04/06/2012 trasmessa con nota n°1004 del 04/06/2012 acquisita al protocollo al n°437972 del 07/06/2012;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione n°37 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore prot. n° 1527 del 26/09/2012 acquisita al protocollo al n° 750967 in data 15/10/2012;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°37** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **16/07/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **37** approvato con DRD n° **213** del **13/07/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Monteforte Cilento** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO