

Decreto Dirigenziale n. 206 del 29/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE C. ENTE BENEFICIARIO COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO & MINGARDO. APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIEMNTO DI CONCESSIONE N° 28 DEL VI° BIMESTRE 2009. CON ALLEGATO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. 28 Misura 226 – Approvazione proroga e variante

MISURA 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione "C" Concessione contributo a favore della Comunità Montana Bussento - Lambro & Mingardo. Titolo Progetto "*Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*".

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 28**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 197 del 08/07/20110 con il quale stato riconosciuto al **Comunità Montana Bussento - Lambro & Mingardo** un contributo di € 252.627,00 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione "C" ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n°540790 del 13/07/2012 con la quale si comunicava il nulla osta alla proroga dei termini del provvedimento di concessione n°28 nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 15/07/2013:

Visto che erroneamente nei precedenti DRD veniva indicata come azione D anziché azione C

DECRETA

- Art. 1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,
- Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo in cui a seguito della variazione dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa **in aumento** a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;
- Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 28 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 15/07/2013:
- Art. 4) **Di correggere** i precedenti DRD relativi al provvedimento di concessione n° 28 VI° bimestre 2009 dove è da intendersi come azione la "**C**" anziché la "D" come erroneamente indicato;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 28 approvato con DRD n° 197 del 08/07/2010.

Il presente provvedimento viene notificato alla **Comunità Montana Bussento - Lambro & Mingardo** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 Settore 01 Servizio 04 "Registrazione atti monocratici archiviazione decreti dirigenziali".

F.to Dario RUSSO