



Decreto Dirigenziale n. 210 del 29/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI SAN RUFO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 APPROVAZIONE VARIANTE E PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 1.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 1** Misura **226 – Approvazione proroga e variante**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di San Rufo**.

Titolo Progetto “**Sistemazione idraulico forestale di Vallone Santa Maria**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° **1**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **137** del **03/12/2009** con il quale stato riconosciuto al **Comune di San Rufo** un contributo di **€ 625.000,00** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° **80** del **05 settembre 2012** trasmessa con nota prot. n° **4195** del **11/10/2012** ed acquisita al protocollo in data **15/10/2012** al n° **751996** con la quale è stata approvata la variante al progetto in corso;

Vista la nota di questo Settore n° 557431 del 19/07/2012 con la quale si comunicava il nulla osta alla proroga dei termini del provvedimento di concessione n° 1 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 09/12/2012;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo in cui a seguito della variazione dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FoPES** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 1 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 09/12/2012;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **1** approvato con DRD n° **137** del **03/12/2009**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di San Rufo** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO