



Decreto Dirigenziale n. 228 del 15/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 " RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI LAURINO. PROGETTO: " SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICO AMBIENTALE VALLONE FONTANELLE (LOC. SAN ROCCO) VALLE CENTRO ABITATO DI LAURINO". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 11. III° BIMESTRE 2009 MAGGIO GIUGNO. CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. 11 Misura 226 – **Approvazione proroga e variante.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Laurino**.

Titolo Progetto “**Sistemazione idrogeologico ambientale vallone Fontanelle (Loc. San Rocco) valle centro abitato di Laurino**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 11 , di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 170 del **28/12/2009** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Laurino** un contributo di € **625.000,00** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n°591809 del 20/07/2011 con la quale si comunicava il nulla osta in via preventiva all'approvazione della variante in corso d'opera;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione n° 11 ed il nulla osta alla stessa comunicata con nota n°58205 del 25/01/2012;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore re dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variazione, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FoPES** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n°11 nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **29/12/2012**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 11 approvato con DRD n° 170 del **28/12/2009**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Laurino** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO