



Decreto Dirigenziale n. 205 del 23/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13] E TRATTAMENTO [R5]. DITTA ORTOFRUITS 85 SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA BUDETTI N. 128 DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

0che la Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 51 del 19/03/2012, per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R5, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

1che il succitato D.D. n. 51/2012, ha stabilito che i lavori di realizzazione dell'impianto terminassero entro mesi sei dalla notifica del predetto provvedimento;

2che la Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l. con nota del 25/10/2012, acquisita al prot. n. 0783446, ha chiesto una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, essendo impossibilitata a completare, alla scadenza stabilita, i lavori presso l'impianto, in quanto l'ATO Sele non ha ancora rilasciato alla citata Ditta l'autorizzazione allo scarico delle acque nella fognatura pubblica;

RITENUTA accoglibile la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 51 del 19/03/2012;

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 2156/04;
- la D.G.R. 778/07;
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 887/10;
- la D.G.R. 388/12.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di ACCOGLIERE** la richiesta presentata dalla Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), di proroga dei termini fissati con D.D. 51/12 alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R5.
- **di CONCEDERE** la proroga per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D. n. 51 del 19/03/2012, fino al 21/03/2013.
- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel D. D. n. 51 del 19/03/2012.
- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano(SA).
- **di TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.
- **di INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dr Antonio SETARO