



## **Decreto Dirigenziale n. 39 del 27/11/2012**

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 3 Centro Regionale Elaborazione Dati

Oggetto dell'Atto:

"GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE, DEI BENI HARDWARE, DEI SISTEMI PER I SERVIZI ICT IN USO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA E PER I SERVIZI ICT OFFERTI DALL'ENTE STESSO". D.G.R. 1921/2006. DIFFERIMENTO TERMINI PROROGA DEL CONTRATTO REP. 14041/2007.

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

**CHE** con Deliberazione n° 1921 del 23/11/2006 la Giunta Regionale della Campania ha fissato, tra l'altro, gli indirizzi per la gara per appalto-concorso per la *“Gestione dell'infrastruttura di rete, dei beni hardware, dei sistemi per i servizi ICT in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e per i servizi ICT offerti dall'Ente stesso”*, per un importo complessivo di € 9.880.000,00, di cui € 9.810.000,00 per l'importo a gara e € 70.000,00 per tutti gli oneri connessi e necessari all'espletamento della gara per la sua acquisizione (spese pubblicazione, commissioni, ecc., ecc.);

**CHE** con Decreto Dirigenziale n° 17 del 6 dicembre 2006 il Settore Centro Regionale Elaborazione Dati (C.R.E.D.) dell'A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica ha indetto la gara di cui al punto precedente, per un importo di € **9.810.000,00** (novemilionioctocentodiecimila/00) oltre IVA di legge, per la durata di anni 4, nominando come Responsabile Unico del Procedimento il sig. Carlo Napoli, dirigente del Servizio *“Gestione del Networking e dei Sistemi”* del Settore C.R.E.D.;

**CHE** con decreto dirigenziale del Settore Centro Regionale Elaborazione Dati n. 28 del 01.10.2007 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, la gara di cui sopra al costituendo R.T.I. *Telecom Italia S.p.A. (mandataria) — Ascom Italia S.p.A. — Hewlett Packard Italiana S.r.l. — Technomind S.p.A.* per un importo offerto pari a € 9.621.780,60 (novemilioniseicentoventunmilasettecentottanta/60) oltre IVA di legge;

**CHE** in data 14.12.2007, con Rep. n. 14041, è stato stipulato il relativo contratto d'Appalto il quale fissava la data di inizio lavori all' 1/12/2007;

**CHE** a detto appalto costituito in lotto unico è stato assegnato dall'AVCP il **CIG 1831925853**.

## RILEVATO

**CHE**, i Dirigenti di servizio del Settore CRED, e precisamente dei Servizi inerenti *“Progettazione e Gestione del Software Applicativo del Sistema Informatico della Regione Campania”*, *“Progettazione e Gestione dei Sistemi di elaborazione”* e *“Progettazione e Gestione delle Reti telematiche e delle infrastrutture del Sistema regionale di Cooperazione applicativa”*, nel corso del mese di Febbraio 2011 hanno effettuato una ricognizione in relazione agli appalti attivi afferenti alla gestione dei servizi ICT di Base, al fine di avviare le attività necessarie alla predisposizione del nuovo bando di gara;

**CHE** con DGR n. 438 del 9/08/2011, resa esecutiva e pubblicata sul BURC in data 24/10/2011, si è stabilito, al fine di assicurare il funzionamento dei sistemi informativi/informatici che supportano in modo insostituibile le attività degli uffici dell'Ente Regione Campania, di procedere all'indizione delle gare di appalto per:

- Gestione delle Reti e dei Sistemi del Sistema Informatico Regionale, euro 7.500.000,00 oltre IVA,
- Gestione e Manutenzione del Software Applicativo del SIR e realizzazione del SIAR, euro 12.000.000,00 oltre IVA;

**CHE** con la stessa DGR n. 438 del 9/08/2011 si dava mandato ai competenti Settori dell'AGC 06 *“Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”* di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'indizione delle gare di affidamento per la fornitura dei servizi ICT di base mediante la nomina dei responsabili dei procedimenti e la predisposizione dei rispettivi bandi e capitolati.

**CHE** con Decreto Dirigenziale del Settore CRED n. 33 del 29/12/2011 veniva preso atto della proroga del contratto rep. 14041/2007 per un periodo di 12 mesi ovvero per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti di gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del

contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali al corretto funzionamento del Sistema Informativo regionale;

**CHE** con Decreto Dirigenziale del Settore Centro Regionale Elaborazione Dati n. 18 del 03/07/2012 si procedeva all'approvazione degli atti di gara e alla contestuale indizione della procedura aperta per l'Appalto del "Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania".

**CHE** con Decreto Dirigenziale del Settore Centro Regionale Elaborazione Dati n. 36 del 26/10/2012 si procedeva alla nomina della commissione di aggiudicazione della citata gara.

**CHE** già in data 6/11/2012 la detta Commissione di aggiudicazione si è riunita in seduta pubblica, avviando in tal modo la procedura per l'aggiudicazione della nuova gara.

## CONSIDERATO

**CHE** all'art. 25 del capitolato d'onori, allegato al bando di gara dell'appalto aggiudicato e parte integrante del contratto citato, veniva prevista la possibilità di ricorrere alla procedura prevista dal D.lgs. 163/2006 art. 57 comma 5 lettera b) per l'affidamento alla stessa ditta di servizi consistenti nella ripetizione dei lavori o servizi analoghi già affidati fino all'importo massimo del 50% dell'importo aggiudicato;

**CHE** una interruzione dei servizi informatici, garantiti dal citato contratto, va ad incidere direttamente sulle procedure e sui sistemi informativi regionali causando una situazione di blocco amministrativo dell'Ente e precisamente: servizio di Protocollo, procedure informatiche di adozione degli Atti Amministrativi (Delibere, Decreti e Determine), Gestione economica e giuridica del Personale, sistemi di monitoraggio dei fondi Europei, nonché Rete Dati e servizi ad essa connessi quali la navigazione Internet ed Intranet, la posta elettronica, posta certificata, con un danno certo sia sotto il profilo amministrativo, sia economico;

**CHE** il Settore CRED in data 7/11/2011, con nota prot. n. 838892 del 07/11/2011, chiedeva rituale parere legale al Coordinatore dell'AGC Avvocatura in merito alla possibilità di proroga del contratto in scadenza, riscontrato con nota del Settore Consulenza Legale e Documentazione prot. n. 997539 del 25/11/2011;

**CHE** il Settore CRED in data 30/11/2011 con nota prot. n. 911758 faceva presente, tra l'altro, al Coordinatore dell'AGC 06 Ricerca Scientifica ed Informatica ed al Capo di Gabinetto la situazione di emergenza venutasi a determinare, chiedendo autorizzazione alla proroga dei contratti in essere;

**CHE** il Capo di Gabinetto con nota prot. n. 16531/UDCP/Gab/CG dell'1/12/2011 rimetteva la decisione relativa alla prosecuzione del contratto in oggetto, nelle more della indizione della gara, alla valutazione del Dirigente, segnalando l'ovvia esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici regionali;

**CHE** il Settore CRED con nota prot. n. 834574 del 4/11/2011 e con nota prot. n. 911758 del 30/11/2011, preso atto di quanto evidenziato dal capo di Gabinetto, stante la necessità, approssimandosi la scadenza contrattuale, chiedeva al R.T.I. Telecom Italia (mandataria) di assicurare la continuità dell'azione amministrativa con la prosecuzione dei servizi oggetto dell'appalto per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara;

**CHE** il R.T.I. Telecom Italia (mandataria) con nota prot. n°32373 dell'1/12/2011, acquisita al protocollo del Settore CRED con prot. n° 2011.0920362 del 2/12/2011 dichiarava la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi oggetto dell'appalto agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative necessarie;

## STABILITO

**CHE** sono in corso di svolgimento le attività per l'aggiudicazione della nuova gara per l' "Appalto del servizio di gestione e manutenzione reti telematiche e dei sistemi di elaborazione del Sistema Informativo Regionale della Giunta Regionale della Campania" e che i detti servizi rientrano tra quelli essenziali al corretto funzionamento del Sistema Informativo regionale, la cui continuità è indispensabile per assicurare il rispetto di tutte le procedure dell'Ente;

**CHE** per le ragioni anzidette, nelle more della ultimazione della procedura di aggiudicazione della gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, resa esecutiva in data 24/10/2011, relativa ai servizi previsti dal contratto di cui alle premesse, tutti indispensabili al corretto e continuo funzionamento del Sistema Informativo regionale, occorre garantire la continuità e l'efficienza degli stessi, ancorché in parziale deroga delle norme vigenti, prevedendo una proroga di mesi 6 (SEI), ovvero del tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, a tutela dell'interesse dell'Ente.

**CHE**, nel caso in cui la conclusione della procedura concorsuale ex DGR 438 del 9/08/2011 dovesse avvenire prima dello scadere di tale proroga, la Regione Campania si riserva il diritto al recesso anticipato del contratto in essere, salvo il preavviso di 10 gg all'RTI;

**CHE** occorre rinviare a successivi atti monocratici il maggiore impegno per i servizi previsti dal contratto citato sulla UPB 6.23.54- Cap. 256 - dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2013;

## VISTO

- la L.R. n. 7/02;
- il D.Lgs. 163/2006;
- la D.G. R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- Il Decreto di delega n. 10 del 28.01.2008;
- la DGR 1921 del 23/11/2006 ;
- la DGR 438 del 9/08/2011;
- la Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011);
- la Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011 "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013;
- La Legge regionale n. 1 del 27/1/2012 approvazione Bilancio di previsione anno finanziario 2012;
- La Legge regionale n. 2 del 27/1/2012 approvazione bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
- La D.G.R. n. 24 del 14/02/2012 approvazione Bilancio gestionale 2012;
- La D.G.R. n. 156 del 28/3/2012 Patto di stabilita' interno anno 2012 – Determinazioni;
- La DGR n. 321 del 03/07/2012 (Patto di stabilità 2012 - rideterminazione obiettivo programmatico di spesa);
- La DGR n. 607 del 19/10/2012 (Patto di stabilità 2012 - Ulteriore rideterminazione obiettivo programmatico di spesa);
- La DGRC n. 479/2012.

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta dal Responsabile del Procedimento e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore CRED

**D E C R E T A**

per le motivazioni indicate in narrativa, e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte,

**Di dare atto che** sono in corso di svolgimento le attività per l'aggiudicazione della nuova gara per l' "Appalto del servizio di gestione e manutenzione reti telematiche e dei sistemi di elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania" e che i detti servizi rientrano tra quelli essenziali al corretto funzionamento del Sistema Informativo regionale, e la cui continuità è indispensabile per assicurare il rispetto di tutte le procedure dell'Ente;

**CHE** per le ragioni anzidette, nelle more della ultimazione della procedura di aggiudicazione della gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, resa esecutiva in data 24/10/2011, relativa ai servizi previsti dal contratto di cui alle premesse, tutti indispensabili al corretto e continuo funzionamento del Sistema Informativo regionale, occorre garantire la continuità e l'efficienza degli stessi, ancorché in parziale deroga delle norme vigenti, prevedendo una proroga di mesi 6 (SEI), ovvero del tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, a tutela dell'interesse dell'Ente.

**CHE**, nel caso in cui la conclusione della procedura concorsuale ex DGR 438 del 9/08/2011 dovesse avvenire prima dello scadere di tale proroga, la Regione Campania si riserva il diritto al recesso anticipato del contratto in essere, salvo il preavviso di 10 gg all'RTI;

**CHE** occorre rinviare a successivi atti monocratici il maggiore impegno per i servizi previsti dal contratto citato sulla UPB 6.23.54- Cap. 256 - dello Stato di Previsione della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2013;

**Di inviare** il presente provvedimento all'AGC Ricerca Scientifica ed Informatica, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta per l'archiviazione, al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione, nonché per conoscenza, all'Assessore all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, della Politiche culturali e delle Politiche Sociali.

**avv. Silvio Uccello**