



Decreto Dirigenziale n. 270 del 26/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 " RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO. PROGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE MALAGENIA - CONCA D'ORO ". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 48. II° BIMESTRE 2010 MARZO APRILE. CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 48** Misura **226** – **Approvazione proroga e variante.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”
Concessione contributo a favore del **Comune di Ogliastro Cilento**.
Titolo Progetto “**Sistemazione idraulico forestale del vallone Malagenia – Conca d’Oro**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 48** di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **312** del **28/09/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Ogliastro Cilento** un contributo di **€ 624.982,36** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n° 575593 del 26/07/2012 con la quale si comunicava il nulla osta all'approvazione della variante in corso d'opera;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione **n° 48** prot. n° 4549 del 20/11/2012 acquisita al protocollo dello STAPF in data 21/11/2012 al n° 856774;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore re dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n° 48** nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **04/10/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione **n° 48** approvato con DRD n° **312** del **28/09/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Ogliastro Cilento** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO