



Decreto Dirigenziale n. 226 del 12/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 21 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno

Oggetto:

PSR della Campania 2007-2013 Misura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione E. Ente beneficiario Comune di Stio. Progetto: " Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Torrente Valloncello". Approvazione proroga e variante. I° bimestre 2009 gennaio febbraio. Con allegato.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 2 Misura 226 – Approvazione proroga e variante.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Stio**.

Titolo Progetto “**Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Torrente Valloncello**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n°2**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **138** del **03/12/2009** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Stio** un contributo di **€ 624.996,79** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n° 635214 del 23/08/2011 con la quale si comunicava il nulla osta all'approvazione della variante in corso d'opera;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione **n° 2** prot. n° 3411 del 05/11/2012 acquisita al protocollo al n°810797 in data 06/11/2012;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variazione, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°2** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **08/12/2012**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione **n° 2** approvato con DRD n° **138** del **03/12/2009**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Stio** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO

Stio Provvedimento di Concessione n°2 Valloncello - variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 525.655,73	0,31334	€ 164.708,97	€ 360.946,76	€ 377.440,26
	2-Oneri per la sicurezza	€ 8.357,22	0	€ 0,00	€ 8.357,22	€ 8.357,22
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 534.012,95	0	€ 164.708,97	€ 369.303,98	€ 385.797,48
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.019,90		€ 7.526,40	€ 24.019,90	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.963,94		€ 0,00	€ 66.963,94	€ 66.963,94
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 90.983,84			€ 90.983,84	€ 66.963,94
	Totale investimento (A+B)	€ 624.996,79		€ 172.235,37	€ 460.287,82	€ 452.761,42
C	IVA					
	C 1- IVA 20% di (A+B)				IVA 20%	€ 41.458,10
					IVA 21%	€ 49.410,59
		€ 124.999,36		€ 34.130,67	€ 92.057,56	€ 90.868,69
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.996,15				€ 552.345,39	€ 543.630,11

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)