



Decreto Dirigenziale n. 410 del 08/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 8 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Benevento

Oggetto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 323 Decreto concessione proroga Associazione
AMBIENTE E/E' VITA CAMPANIA ONLUS progetto: natura 6 unica.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n° **986** del **23/11/2011** veniva concesso un contributo alla Associazione **AMBIENTE E/E' VITA CAMPANIA ONLUS**, identificata con CUAA **06217711214** **per il progetto natura 6 unica**, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 323, per un importo di € **38.824,63**,
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 12 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **05/10/2012** prot. n.° **728991**;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° **986** del **23/11/2011**, agli artt. **3 e 4**, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;

Visto

- il Decreto dirigenziale n. 76 del 03/08/2012 e n. 77 del 07/08/2012 con i quali si è differito il termine per la conclusione delle operazioni da parte dei soggetti beneficiari privati a 24 mesi;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n° **986** del **23/11/2011**, rispettivamente elevando a **mesi 18** quanto fissato dall'art. 3 e a **mesi 18 + 30** giorni quanto fissato dall'art. 4;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Associazione **AMBIENTE E/E' VITA CAMPANIA ONLUS**, identificata con CUAA **06217711214 per il progetto natura 6 unica**, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi **18** il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 3 e a mesi **18 + 30** giorni quanto fissato dall'art. 4 del citato Decreto Dirigenziale n° **986** del **23/11/2011**, di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n° **986** del **23/11/2011**;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile UFA;
- Al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- Al Referente di Misura regionale Misura 323;
- Al Dirigente del Settore ITABI;
- Al BURC per la relativa pubblicazione;
- Al Servizio 04 dell'AGC 02 "AAGG" della Giunta Regionale.

Dr. Francesco Massaro