



Decreto Dirigenziale n. 415 del 12/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 8 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Benevento

Oggetto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 216 - azione B Decreto di concessione proroga ditta:
LISONE ANNA FILOMENA

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 1134 del 07/10/2010 veniva concesso un contributo alla Ditta LISONE ANNA FILOMENA (in seguito beneficiario), identificata con CUAA LSNNFL72E53D230B, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 216 – azione B, per una spesa ammessa di € 157.029,63 e un contributo di € 157.029,63;

- che per la realizzazione delle opere, come riportato nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza, al beneficiario veniva concesso un periodo di 12 mesi;

Vista

- la prima richiesta di proroga di 180 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 14/09/2011 prot. n.°691632 e autorizzata il 21/09/2011 prot. n. 710925;

- la seconda richiesta di proroga di 55 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 13/04/2012 prot. n.°288150 e autorizzata il 27/04/2012 prot. n. 323309;

- la terza richiesta di proroga di 150 giorni, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese, presentata dal beneficiario in data 12/06/2012 prot. n.°448119 e autorizzata il 05/07/2012 prot. n. 519403 per 124 giorni;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, di altri sei mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dal beneficiario LISONE ANNA FILOMENA in data 15/10/2012, prot. n.°751374;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 1134 del 07/10/2010 all'art. 3 sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere;

- che il beneficiario ha già usufruito di una proroga complessiva di 24 mesi, come sopra richiamato, con scadenza al 13/10/2012;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;

- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 1134 del 07/10/2010, elevando a mesi 30 i termini fissati nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza e menzionato all'art. 3 che comportano uno slittamento della scadenza al 13-04-2013;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta **LISONE ANNA FILOMENA**, identificata con CUAA LSNNFL72E53D230B, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e di tutte le relative spese, elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori fissato nel cronoprogramma di progetto allegato all'istanza e menzionato all'art. 3 del citato Decreto Dirigenziale n. 1134 del 07/10/2010, con **scadenza al 13-04-2013**.

Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 1134 del 07/10/2010;

- Il presente Decreto viene notificato al beneficiario e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore SIRCA;
- Al referente regionale della Misura 216;
- Al RUFA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";

Dr. Massaro Francesco