

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione n. 1890 del 22 dicembre 2009 – "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.2 Migliorare la salubrità dell'ambiente" - Interventi programmati e non completati nell'ambito della programmazione 2000-06 misure 1.7 e 1.8 - Determinazioni

PREMESSO

- Che con decisione C (2007) 4265 dell'11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013;
- Che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell'11 novembre 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e sono state affidate alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni, sulla base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 11/1991, rinviando ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma;
- Che nell'ambito del Piano finanziario approvato con la predetta D.G.R. n. 26/2008, è stata assegnata una dotazione finanziaria di 200 milioni di Euro all'obiettivo operativo 1.2 "Migliorare la salubrità dell'ambiente", ricompreso nell'obiettivo specifico 1.a "Risanamento ambientale" dell'Asse 1 "Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica" del P.O.R. Campania - FESR 2007÷2013;
- Che con Deliberazione n. 1276 del 22 luglio 2009, la Giunta Regionale, nel confermare la volontà di consentire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000÷2006, ha definito le modalità e i termini con i quali procedere al completamento, all'uopo utilizzando, previa verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse del ciclo di programmazione 2007÷2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000÷2006 o le ulteriori risorse finanziarie individuate nella Programmazione regionale unitaria;

CONSIDERATO

- Che l'obiettivo operativo 1.2, in coerenza con gli intenti programmatici della priorità Ambiente del QSN 2007÷2013, si prefigge il miglioramento della salubrità dell'ambiente attraverso la bonifica, la riqualificazione di siti inquinati e il ripristino della qualità ambientale, anche mediante interventi di recupero degli ecosistemi e della biodiversità;
- Che, con Delibere di Giunta Regionale, sono stati programmati sull'Obiettivo Operativo 1.2 interventi per circa € 115.000.000,00;
- Che, in conformità a quanto disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, è stata effettuata la ricognizione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006 e sulla base della verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell'obiettivo operativo 1.2, al fine di riprogrammare la parte residuale sulle risorse della programmazione FESR 2007÷2013, sono stati definiti i seguenti elenchi:
 - interventi ammessi a finanziamento sulla misura 1.8 "Risanamento aree contaminate" non operativi al 30/06/2009 (allegato 1);
 - interventi ammessi a finanziamento sulla misura 1.7 "Sistema regionale di gestione rifiuti" non operativi al 30/06/2009 (allegato 2);
 - interventi inseriti nella programmazione della misura 1.7 e non ammessi a finanziamento a causa di cronoprogrammi non coerenti con la tempistica della programmazione 2000/06(allegato 3);
- Che gli interventi contenuti negli allegati al presente atto, per i quali persiste la necessità di completarli e/o avviarli, sono ritenuti dal Settore funzionalmente integrati ai fini dell'efficace conseguimento di alcune delle finalità dell'obiettivo, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007/13 di cui alla DGR 879/08 e, pertanto, tali da risultare allo stato perfettamente realizzabili, in autonomia dagli altri interventi costitutivi della programmazione già avviata;

- Che, in esito all'istruttoria ricognitiva effettuata contenuta negli allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, risulta un importo complessivo stimato allo stato in € 15.645.520,20;

RILEVATO

- Che l'ammontare della spesa necessaria alla riprogrammazione degli interventi programmati e non completati nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, stimata in € 15.645.520,20, trova capienza nella dotazione finanziaria allo stato disponibile per l'obiettivo operativo 1.2;

RITENUTO

- Di dover provvedere all'approvazione della riprogrammazione, sulle risorse POR FESR 2007/13 Obiettivo Operativo 1.2, delle operazioni avviate e non completate nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, il cui fabbisogno finanziario stimato ammonta ad € 15.645.520,20, come da atti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall'Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Campania prot.n. 1086049 del 15/12/2009 sulla ricognizione effettuata;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- Di approvare lo stralcio della programmazione dell'obiettivo operativo 1.2 - obiettivo specifico 1.a - Asse 1 del POR Campania – FESR 2007÷2013, costituito dagli allegati 1, 2 e 3 al presente atto, i cui interventi risultano funzionalmente integrati ai fini dell'efficace conseguimento di alcune delle finalità dell'obiettivo, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007/13 di cui alla DGR 879/08 e, pertanto, tali da risultare allo stato perfettamente realizzabili, in autonomia dagli altri interventi costitutivi della programmazione già avviata;
- Di prendere atto che nell'ambito della programmazione predisposta si è provveduto in conformità a quanto all'uopo disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, alla ricognizione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006, alla verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell'obiettivo operativo 1.2 e alla conseguente riprogrammazione della parte residuale, con oneri gravanti sulle risorse della programmazione FESR 2007÷2013 Obiettivo Operativo 1.2, secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto che la spesa per la realizzazione degli interventi programmati e non completati con le risorse del POR 2000÷2006, di cui agli allegati, stimata, allo stato, in € 15.645.520,20 trova capienza nella dotazione finanziaria allo stato disponibile per l'obiettivo operativo 1.2;
- Di trasmettere il presente atto, in uno agli allegati, alle AA.GG.CC. 01, 05, 09 e 21, ai Settori proponenti e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale internet regionale.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Allegato 1
Elenco dei progetti misura 1.8 non completati e/o operativi al 30.06.2009 (finanziariamente e/o fisicamente) coerenti con l'OO 1.2

POR 2000/2006		codice monit progetto	titolo progetto	beneficiario finale	progetto non concluso al 30/06/2009		Costo aggiornato del progetto, o, in assenza di informazioni, come da DD di ammissione a finanziamento	Impegni assunti a valere sui capitoli di bilancio del por fesr 2000/06	Importo liquidato a valere sui capitoli di bilancio del por fesr	importo ammissibile sul POR FESR 2000/06 (quietanzato dai BF al 30/06/2009), detto importo può essere inferiore al liquidato se il BF non ha speso tutto al 30/06/2009 o superiore nel caso in cui il BF ha anticipato con proprie risorse	Importo liquidato a valere sui capitoli di bilancio del por fesr e ivi non ammissibile perché quietanzato dal BF dopo il 30/06/2009 o non ancora speso	Risorse necessarie al completamento (somma di quanto ancora resta da liquidare al BF e di quanto liquidato ma non quietanzato al 30/06/2009)
asse	misura				per lotto fisico funzionale	per lotto finanziario						
1	8	100450	Messa in sicurezza, risanamento e recupero dei locali dell' ex mercato comunale attraverso la rimozione delle vecchie coperture in amianto e la realizzazione di nuove solette in c.a.	Comune di Ischia		x	196.477,31	L'impegno di riferimento è relativo al Bando Amianto nel suo complesso pari ad euro 43.664.532,03	196.477,31	97.813,10	98.664,21	98.664,21
1	8	100449	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto	Comune di Aversa		x	99.055,59		99.055,59	46.235,31	52.820,28	52.820,28
1	8	100299	Rimozione smantellamento e bonifica di manufatti prefabbricati contenenti amianto sparsi in zone periferiche del territorio comunale	Comune di Pellezzano		x	138.626,80		138.995,55	132.620,90	6.374,65	6.005,90
1	8	100047	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto (Rimozione prefabbricati) I lotto	Comune di Pellezzano		x	954.873,21		954.873,21	936.253,75	18.690,82	18.690,82
1	8	100267	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto (Rimozione prefabbricati) II lotto	Comune di Pellezzano		x	903.403,90		903.403,90	891.146,36	12.257,54	12.253,85
1	8	100331	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto Lotto A	Comune di Lioni		x	1.393.373,65		1.393.373,65	1.299.500,71	93.872,94	93.872,94
1	8	100297	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto Lotto B	Comune di Lioni		x	1.443.258,67		1.443.258,67	1.367.493,95	75.604,16	75.604,16
1	8	100328	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto	Comune di Montoro Superiore		x	46.610,73		44.585,40	42.720,00	1.865,40	3.890,73
1	8	100265	Bonifica Amianto e ripristino funzionale complesso via Iardini	Comune di Sant' Angelo a Fasanelle		x	222.384,98		208.228,72	208.228,72		14.156,26

1	8	100343	Lavori di smaltimento dei prefabbricati contenenti amianto	Comune di Palomonte		x	197.493,66
1	8	100458	Lavori di bonifica amianto in strutture di proprietà comunale	Comune di Aquara		x	42.443,47
1	8	100307	Lavori di realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto	Castellnuovo di Conza		x	224.881,13
1	8	100451	Lavori di rimozione del manto di copertura in cemento amianto e rifacimento tetto scuola media "E. Fieramosca"	Comune di Rocca d'Evandro		x	197.346,06
1	8	10344	Lavori di risanamento da materiali contenenti amianto agli edifici scolastici G.Mazzini	Comune di Ceppaloni		x	198.059,18
1	8	100261	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto	Comune di Contursi Terme		x	715.826,33
1	8	1000361	Messa in sicurezza, risanamento e recupero del costruito interessato dalla presenza di materiale contenente amianto	Comune di Flumeri		x	192.108,90
1	8	100453	Rimozione unità abitative prefabbricate comparto marchiafave	Comune di Salerno	x	x	201.032,80
1	8	100454	Attività di caratterizzazione di discariche comunali inserite nel CSPI	Comune di Felitto		x	19.473,53
1	8	100455	Attività di caratterizzazione di discariche comunali inserite nel CSPI	Comune di Campolattaro		x	11.183,34
1	8	100456	Attività di caratterizzazione di discariche comunali inserite nel CSPI	Comune di Novi Vella		x	20.000,00
1	8	100457	Attività di caratterizzazione di discariche comunali inserite nel CSPI	Comune di Magliano Vetere		x	19.972,80
1	8	100036	Anagrafe dei siti inquinati - Lavori di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale della dismessa discarica di RRSSUU sita in località Ponte Valentino	Comune di Benevento	x	x	3.730.995,24

11.168.881,24

	197.493,66	196.053,66	1.440,00	1.440,00
	42.624,01	22.612,00	20.012,01	19.831,47
	224.881,13	217.520,17	7.360,96	7.360,96
	197.346,06	181.325,56	16.020,50	16.020,50
	198.059,18	146.474,97	51.584,21	51.584,21
	715.826,33	704.826,33	11.000,00	11.000,00
	192.108,90	190.587,85	1.521,05	1.521,05
	100.516,40	50.425,09	50.091,31	150.607,71
53	19.473,53		19.473,53	19.473,53
34	11.183,34	11.000,00	183,33	183,33
00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
80	19972,80		19.972,80	19.972,80
00	3.713.082,27	3.713.082,27		17.912,97
	11.034.819,61	10.455.920,70	578.809,70	712.867,68

Allegato 2

Elenco dei progetti misura 1.7 non completati e/o operativi al 30.06.2009 (finanziariamente e/o fisicamente) coerenti con l'OO 1.2

POR 2000-2006		NUMERO SCHEDA ALL. 1	Codice del progetto	Titolo progetto	Beneficiario Finale	PROGETTO NON CONCLUSO		Costo finanziato del progetto come da decreto di ammissione a finanziamento	Impegni assunti a valere sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006	Importo liquidato a valere sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006 e ivi ammissibile	Importo liquidato a valere sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006 e ivi non ammissibile	Risorse necessarie al completamento	OO POR FESR 2007- 2013
ASSE	MISURA					PER LOTTO FISICO FUNZIONALE	PER LOTTO FINANZIARIO						
I	1.7	1/DD 75 /2009 O.C. 345/2004	N.I.	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI CASTELVOLTURNO LOCALITA' BORTOLOTTO	Regione Campania AGC 21		SI	€ 2.508.692,24	€ 2.508.692,24	€ 1.884.751,54	€ 183.891,02	€ 623.940,70	1.2

**Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009
cofinanziati dal POR FESR 2000-2006**

N. 1/ DD 75-09

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Titolo Progetto

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO LOCALITA' BORTOLOTTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI DISCARICA CONSORTILE;

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006):

€ 2.508.692,24

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l'importo già liquidato e non ammissibile sul POR 2000-2006)

€ 623.940,70

3. POR 2000-2006:

ASSE	MISURA
<u>1 Risorse Naturali</u>	<u>Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti</u>

3.a Descrizione del progetto

La finalità dell'intervento è la sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).

4. Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR FESR 2000-2006.

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione;

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.

Con Ordinanza Commissariale n. 345/04 del 30.12.2004 è stato programmato dando contestualmente avvio alle procedure di realizzazione dell'intervento relativo al progetto, messa in sicurezza, sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^a categoria sita nel Comune di Castel Volturno (CE) in località Bortolotto.

Con Ordinanza commissariale n.65 del 28.02.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza, sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^a categoria sita nel Comune di Castel Volturno (CE) in località Bortolotto per l'importo complessivo di Euro 3.165.600,00 di cui Euro 2.355.778,99 per lavori a corpo a base di gara ed Euro 34.545,75 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nonché € 795.628,78;

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7

La Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:

- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
- all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
- alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate;

Con la DD AGC 21 SETT.02 N.76/09 si è dato corso al perfezionamento procedurale

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

Il POR Campania, annualità 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2000)2347 dell'8 agosto 2000 e successivo Complemento di programmazione, alla misura 1.7 prevede, tra gli altri, interventi per il completamento delle infrastrutture a sostegno della raccolta differenziata, individuando nel Commissariato per l'emergenza rifiuti uno dei Soggetti beneficiari finali.

Con l'O. M. n. 3100/2000, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ha redatto piano stralcio per la realizzazione di interventi a sostegno della raccolta differenziata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa di settore .

6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE	OBIETTIVO OPERATIVO
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA	1.2 – Migliorare la salubrità dell'ambiente

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013

L'intervento è coerente con i criteri selezione generale al POR FESR 2007-2013 ed in particolare per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all'ordinario nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani .

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e all'obiettivo operativo di riferimento

CONDIZIONI	PRESENTE	ASSENTE
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione	SI	
Rispetto delle regole di ammissibilità	SI	
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n.1083/2006	SI	
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria	SI	
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di riferimento	SI	
Ammissibilità al cofinanziamento	SI	
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.	SI	

8. Tempistica

Data avvio del progetto	Data prevista di ultimazione del progetto
19/09/2007	28/02/2010

Allegato 3

Elenco dei progetti misura 1.7 previsti in atti di programmazione e mai ammessi a finanziamento									
POR 2000/2006		titolo progetto	beneficiario finale	Estremi dell'atto di programmazione	Estremi della norma che obbliga la Regione a recepire l'intervento nei propri atti di programmazione	Costo aggiornato del progetto o, in assenza di informazioni, come da atto di programmazione	Impegni assunti a valere sui capitoli di bilancio del por festr 2000/06	Indicare l'eventuale coerenza con il POR FESR 2007/13 e relativi criteri di ammissibilità approvati con DGR n. 8779/08. In caso positivo, specificare l'Obiettivo Operativo; in caso negativo, motivare la non coerenza	Note (specificare la motivazione della non ammissione a finanziamento)
asse	misura								
I	1.7	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI MONTECORVINO PUGLIANO LOCALITA' PARAPOTI	DA IDENTIFICARE	OC n. 345/04	DGR 2336/2007	€ 4.860.029,10	€ -	Obiettivo Operativo 1.2	OPERA PROGRAMMATA DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A VALERE SUI FONDI POR ALLA STESSA ASSEGNATI APPALTATA MA PER FATTI STRAORDINARI NON COERENTE CON I TERMINI DI RENDICONTAZIONE E PERTANTO INSERITA NELLA DGR 2336/07
I	1.7	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI POLLA LOCALITA' COSTACUCCHIARA	DA IDENTIFICARE	OC n. 345/04	DGR 2336/2007	€ 2.157.651,38	€ -	Obiettivo Operativo 1.2	OPERA PROGRAMMATA DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A VALERE SUI FONDI POR ALLA STESSA ASSEGNATI MAI APPLATATA PERCHE' ALL'EPOCA NON COERENTE CON I TERMINI DI RENDICONTAZIONE E PERTANTO INSERITA NELLA DGR 2336/07
I	1.7	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO LOCALITA' SERRA PASTORE	DA IDENTIFICARE	OC n. 345/04	OPCM 3710/2008	€ 1.240.669,09	€ -	Obiettivo Operativo 1.2	OPERA PROGRAMMATA DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A VALERE SUI FONDI POR ALLA STESSA ASSEGNATI APPALTATA MA PER FATTI STRAORDINARI NON COERENTE CON I TERMINI DI RENDICONTAZIONE
I	1.7	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI S.AMARIA LA FOSSA LOCALITA' PARCO SAURINO II	DA IDENTIFICARE	OC n. 345/04	OPCM 3710/2008	€ 6.050.362,25	€ -	Obiettivo Operativo 1.2	OPERA PROGRAMMATA DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE A VALERE SUI FONDI POR ALLA STESSA ASSEGNATI APPALTATA MA PER CIRCOSTANZE STRAORDINARE NON COERENTE CON I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

€ 14.308.711,82

**Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2000-2006**

N. 1/ DGR 2336/2007

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Titolo Progetto

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) IN LOCALITA' PARAPOTI DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006):

€ 4.860.029,10

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica)

€ 4.860.029,10

3. POR 2000-2006:

ASSE	MISURA
<u>1 Risorse Naturali</u>	<u>Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti</u>

3.a Descrizione del progetto

La finalità dell'intervento è la sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).

4. Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR 2000-2006.

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione;

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle procedure di realizzazione dei seguenti interventi;

- “ *Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell'impianto di discarica controllata di SERRA PASTORE*”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo (BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 BN3;
- “ *Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed ampliamento di P.co Saurino*” (Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4;
- “ *Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^a categoria, sita in Castelvoturno (CE), in località Bortolotto*”, per un importo lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4;
- “ *Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell'impianto di discarica di Parapoti*”, in Montecorvino Pugliano (SA), per un importo lavori indicato in € 8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;

L'intervento nel comune di Montecorvino Pugliano è risultato poi non coerente con i termini di rendicontazione ai POR 2000-2006 e con DGR 2336/2007 la Giunta Regionale ha stabilito di proporlo su successiva programmazione finanziaria.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:

- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
- all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
- alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

...

6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE	OBIETTIVO OPERATIVO
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA	1.2 – Migliorare la salubrità dell'ambiente

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013

L'intervento è coerente con i criteri selezione generale al POR FESR 2007-2013 ed in particolare per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all'ordinario nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani .

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e all'obiettivo operativo di riferimento

CONDIZIONI	PRESENTE	ASSENTE
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione	SI	
Rispetto delle regole di ammissibilità	SI	
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n.1083/2006	SI	
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria	SI	
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di riferimento	SI	
Ammissibilità al cofinanziamento	SI	
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.	SI	

8. Tempistica

Data avvio del progetto	Data prevista di ultimazione del progetto

**Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2000-2006**

N. 1/ OPCM 3710/08

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Titolo Progetto

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) IN LOCALITA' SERRA PASTORE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE;

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006):

€ 1.240.669,09

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica)

€ 1.240.669,09

3. POR 2000-2006:

ASSE	MISURA
<u>1 Risorse Naturali</u>	<u>Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti</u>

3.a Descrizione del progetto

La finalità dell'intervento è la sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO). L'intervento, inoltre, comprende la bonifica dell'area limitrofa.

4. Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR 2000-2006.

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione;

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle procedure di realizzazione dei seguenti interventi;

- “ *Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell'impianto di discarica controllata di SERRA PASTORE*”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo (BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 BN3;
- “ *Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed ampliamento di P.co Saurino*” (Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4;
- “ *Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^ categoria, sita in Castelvoturno (CE), in località Bortolotto*”, per un importo lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4;
- “ *Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell'impianto di discarica di Parapoti*”, in Montecorvino Pugliano (SA), per un importo lavori indicato in € 8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;

Con l'Ordinanza Commissariale n.264 del 28/7/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della discarica e sistemazione finale con “Adeguamento al D. Lgs. 36/03 dell'impianto di discarica controllata di SERRA PASTORE” per un costo complessivo pari ad € 1.240.669,09.

L'intervento previsto nel summenzionato progetto rientra nelle opere del Programma degli interventi della misura 1.7 del POR Campania 2000/2006 della Regione Campania”di cui alla DGR 2014/03 .

Con Ordinanza Commissariale n. 316 del 6/9/2006 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento mediante procedura di pubblico incanto .

Con Ordinanza Commissariale n.213del 02/07/2007 sono stati approvati i verbali relativi all'appalto dei lavori con la contestuale aggiudicazione provvisoria all'Impresa Tecnobuilding s.r.l. con sede in Battipaglia (SA) alla via G.Mazzini n.10 – C.F.e P.IVA 04012840650 che ha offerto un prezzo complessivo netto per lavori di € 546.061,07, corrispondente ad un ribasso del 24,681% oltre ad Euro 13.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

Nelle more dell'espletamento della gara si sono verificate le seguenti vicende.

Il Consorzio di Bacino BN 3 con nota prot. 1209 del 3.11.2006, ha depositato un progetto per taluni interventi resisi necessari , affinché, nell'attesa della esecuzione dei lavori in appalto, fosse possibile confinare fenomeni di fuoriuscita di liquidi di percolazione dal corpo discarica . Detti lavori furono

eseguiti in economia da parte del Consorzio.

Stante l'imminente affidamento dei lavori di messa in sicurezza, per consentire all'Ufficio della Direzione Lavori di emettere l'attestazione di cui all'art. 71 del DPR 554/99, fu richiesto al Consorzio BN3, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di effettuare un rilievo topografico della discarica, per verificare le quote del rilevato, e comparare le stesse alle quote di colmo previste nel progetto approvato con Ordinanza Commissariale n. 264 del 28/7/2006.

La Direzione dei Lavori in esito a quanto richiesto, ha attestato, con nota trasmessa in data 25/9/2006, una situazione morfologica ostativa alla immediata canteribilità, rilevando la possibilità di utilizzare volumetrie residue per ulteriori abbancamenti condizionandola a fattori temporali ed a specifiche condizioni quali: massiccio prelievo di percolato, compattazione, velocità e modalità di subsidenza analoghe a quelle finora misurate, caratteristiche del materiale da abbancare.

Con Ordinanza Commissariale n. 437/2006, il Consorzio Obbligatorio di Comuni ex L.R. n.10/93 BN/3 veniva autorizzato ad utilizzare le volumetrie residue presenti nella discarica, per le necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti dal solo impianto di selezione di Casalduni.

Il Consorzio alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 36/03 provvede alla elaborazione del Piano di gestione Operativa e del piano di sorveglianza.

L'ARPAC di BN incaricata per le attività di controllo, relazionò in merito a talune criticità riscontrate nel corso delle visite periodiche che effettuò nella discarica (report del 15 gennaio 2007 e del 9,10 ed 11 febbraio 2007).

In data 12 febbraio 2007, sulla scorta di quanto evidenziato nei verbali di sopralluogo esperiti a cura dell'A.R.P.A.C., la discarica veniva sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo operato a cura del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento –Dipartimento Provinciale di Benevento su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

In relazione al provvedimento di sequestro preventivo operato a cura del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Benevento in data 12/2/2007 risulta essere stato aperto procedimento penale N° 877/07/21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

In relazione alle circostanze sopra evidenziate, il Consorzio BN3 ha provveduto alla predisposizione ed alla esecuzione degli interventi tecnici necessari per l'eliminazione delle criticità riscontrate, in ottemperanza alle prescrizioni riportate nel verbale di sequestro preventivo del 12 febbraio 2007.

Il Consorzio BN3, oltre alle attività già poste in essere in esito alla comunicazione prodotta dall'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 244 del D.L.gs. 152/06 ha anche attivato le opere di M.I.S.E. (messa in sicurezza emergenza) in attuazione dell'art. 242 del D.L.gs. 152/06 comma 1, in parte già disposte ed effettuate, atte a mitigare e contenere in maniera definitiva la presunta causa delle condizioni rilevate dall'ARPAC.

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha predisposto il progetto per effettuare il piano di caratterizzazione sia per la discarica che per il sito a valle della stessa interessata ad un presunto inquinamento dovuto alla tracimazione del percolato proveniente dalla discarica.

Le circostanze sopra indicate hanno di fatto reso l'intervento non coerente con i termini di rendicontazione del Por 2000-2006 in quanto il materiale inizio dei lavori poteva avvenire solo in assenza di pericolo concreto ed attuale di inquinamento, circostanza questa che per i motivi di cui innanzi, non era garantita.

Sull'argomento, a seguito di incontri tenutisi presso la Prefettura di Benevento con i rappresentanti del Consorzio BN3, del Comune, della Provincia e della Regione, si è stabilito di affidare all'ASTIR spa,

società regionale in house, la predisposizione e l'attuazione del progetto de quo, nell'ambito dello stanziamento di cui alla DGR n. 1180/09, comprensivo dell'attività di bonifica.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:

- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
- all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
- alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

...

6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE	OBIETTIVO OPERATIVO
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA	1.2 – Migliorare la salubrità dell'ambiente

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013

L'intervento è coerente con i criteri selezione generale al POR FESR 2007-2013 ed in particolare per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all'ordinario nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani .

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e all'obiettivo operativo di riferimento

CONDIZIONI	PRESENTE	ASSENTE
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione	SI	
Rispetto delle regole di ammissibilità	SI	
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n.1083/2006	SI	
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria	SI	

Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di riferimento	SI	
Ammissibilità al cofinanziamento	SI	
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.	SI	

8. Tempistica

Data avvio del progetto	Data prevista di ultimazione del progetto

**Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2000-2006**

N. 1/ DGR 2336/2007

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Titolo Progetto

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI POLLA (SA) IN LOCALITA' COSTA CUCCHIARA DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006):

€ 2.157.651,38

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica)

€ 2.157.651,38

3. POR 2000-2006:

ASSE	MISURA
<u>1 Risorse Naturali</u>	<u>Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti</u>

3.a Descrizione del progetto

La finalità dell'intervento è la sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).

4. Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR

FESR 2000-2006.

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione;

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.

Con Ordinanza Commissariale n. 504 del 29/12/2006 è stata prevista reiterata la previsione di ammettere a finanziamento l'opera .

Con Ordinanza Commissariale n. 83 del 10/4/2008 è stato approvato il progetto.

L'intervento nel Comune di Polla è risultato poi non coerente con i termini di rendicontazione ai POR 2000-2006 e con DGR 2336/2007 la Giunta Regionale ha stabilito di proporlo su successiva programmazione finanziaria.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:

- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
- all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
- alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE	OBIETTIVO OPERATIVO
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA	1.2 – Migliorare la salubrità dell'ambiente

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013

L'intervento è coerente con i criteri selezione generale al POR FESR 2007-2013 ed in particolare per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all'ordinario nella gestione

del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani .

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e all'obiettivo operativo di riferimento

CONDIZIONI	PRESENTE	ASSENTE
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione	SI	
Rispetto delle regole di ammissibilità	SI	
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n.1083/2006	SI	
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria	SI	
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di riferimento	SI	
Ammissibilità al cofinanziamento	SI	
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.	SI	

8. **Tempistica**

Data avvio del progetto	Data prevista di ultimazione del progetto

**Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2000-2006**

N. 2/ OPCM 3710/08

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Titolo Progetto

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE) IN LOCALITA' PARCO SAURINO DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA

2. Risorse Finanziarie

a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006):

€ 6.050.362,25

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica)

€ 6.050.362,25

3. POR 2000-2006:

ASSE	MISURA
<u>1 Risorse Naturali</u>	<u>Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti</u>

3.a Descrizione del progetto

La finalità dell'intervento è la sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).

4. Estremi dell'atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR FESR 2000-2006.

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione;

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006.

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle procedure di realizzazione dei seguenti interventi;

- “ *Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell'impianto di discarica controllata di SERRA PASTORE*”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo (BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 BN3;
- “*Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed ampliamento di P.co Saurino*” (Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4;
- “*Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^a categoria, sita in Castelvolturmo (CE), in località Bortolotto*”, per un importo lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4;
- “*Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell'impianto di discarica di Parapoti*”, in Montecorvino Pugliano (SA), per un importo lavori indicato in € 8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;

L'intervento nel comune di Santa Maria La Fossa è risultato poi non coerente con i termini di rendicontazione ai POR 2000-2006 e pertanto non è proseguita l'attività di ammissione a finanziamento sul POR.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:

- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
- all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
- alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006.

...

6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all'asse e obiettivo operativo di riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008

ASSE	OBIETTIVO OPERATIVO
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA	1.2 – Migliorare la salubrità dell'ambiente

7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e obiettivo operativo di riferimento

7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013

L'intervento è coerente con i criteri selezione generale al POR FESR 2007-2013 ed in particolare per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all'ordinario nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani .

7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all'asse e all'obiettivo operativo di riferimento

CONDIZIONI	PRESENTE	ASSENTE
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione	SI	
Rispetto delle regole di ammissibilità	SI	
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) n.1083/2006	SI	
Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria	SI	
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell'asse di riferimento	SI	
Ammissibilità al cofinanziamento	SI	
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di tutela ambientale.	SI	

8. Tempistica

Data avvio del progetto	Data prevista di ultimazione del progetto