



## **Decreto Dirigenziale n. 647 del 08/11/2012**

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 312 Concessione ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 908 del 19/07/2010 e ss.mm.ii.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n° C (2010) 1261 del 02/03/2010, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo di programmazione 2007/2013, e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20/11/2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “ misure a investimento”, come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1968/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la misura 312 approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 908 del 19/07/2010 alla ditta MURIKE' Sr.l. di GROSSO PAOLA identificata dal CUAA 04757540655 tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 74.751,32 pari al 50% della spesa ammessa di € 149.502,63 per la realizzazione del progetto di investimenti;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta in data 18/08/2010;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 17/08/2012 con proprio DRD n. 498 del 03/08/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di giorni 195 inoltrata dalla ditta MURIKE' Sr.l. di GROSSO PAOLA CUAA 04757540655 il 01/08/2012 ed acquisita agli atti del Settore in data 01/08/2012 prot. n. 594601;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta istruttoria di merito, agli atti del Settore, per la concessione di una ulteriore proroga per completare l'investimento;

CONSIDERATO che ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010 ricorrono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 3% del contributo concesso , per “ richiesta di proroga presentata entro il termine stabilito dal singolo bando per la conclusione del cronoprogramma, ma non sufficientemente motivata”;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 908 del 19/07/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 195 a far data dal 17/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 28/02/2013;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

## DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende di seguito riportato:

- di poter modificare i propri DRD n. 908 del 19/07/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 195 a far data dal 17/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 28/02/2013;
- di applicare la riduzione del 3% del contributo concesso , per “ richiesta di proroga presentata entro il termine stabilito dal singolo bando per la conclusione del cronoprogramma, ma non sufficientemente motivata” così come previsto dal DRD n. 45 del 17/06/2010;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 312 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA
- all' Area 02 -Settore 01 Servizio 04 " Registrazione atti monocratici- archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

dott. Bruno Danise