



Decreto Dirigenziale n. 659 del 14/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura cluster 112/121
Concessione proroga in sanatoria del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 105
del 09/02/2010 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura cluster 112/121 approvati con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 105 del 09/02/2010 alla ditta Falivena Raffaele identificata dal CUAA FLVRFL87H14G793L, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 73.476,70 pari al 60% della spesa ammessa di € 122.461,16 per la realizzazione di un progetto di investimenti,
- è stato concesso un premio di insediamento di € 30.000,00
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in giorni 365 dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 17/02/2010;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 02/02/2012 con proprio DRD n. 382 del 18/03/2011 e successivo DRD n.1554 del 15/11/2011;

VISTO che con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale “Sviluppo Attività Settore Primario” n. 76 del 03/08/2012, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013 ha stabilito - esclusivamente per soggetti beneficiari privati - che il termine finale per la conclusione delle operazioni, relative ai Progetti di Investimento ammessi a contributo per le Misure 114, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 214 az. e2 ed f2, 216, 221, 223, 226, 311, 312, 313, 321 e cluster Mis. 112-121 del P.S.R. Campania 2007 - 2013 è di 24 mesi;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 494 del 07/08/2012 lo Scrivente Settore ha provveduto a rideterminare i termini finali di conclusione delle Operazioni, indicati nei rispettivi Decreti di Concessione di Aiuto o nelle Decisioni Individuali di Concessione Aiuto (DICA) emessi a seguito dei Bandi approvati con Decreti del Coordinatore dell’Area Generale “Sviluppo Attività Settore Primario” n. 32 del 5 agosto 2008 e n. 40 del 05/06/2009 relativamente ai beneficiari della misura cluster 112/121 del PSR Campania 2007/2013 tra i quali è riportata la ditta Bacco Vincenzo per la quale il termine finale di scadenza a 24 mesi coincide con il giorno 07 luglio 2012;

VISTA l’istanza di proroga in sanatoria inoltrata dalla ditta FALIVENA Raffaele identificata dal CUAA FLVRFL87H14G793L. ed acquisita al protocollo regionale al n. 810361 del 06/11/2012, agli atti del settore;

DATO ATTO che l’istanza di proroga è pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto e che, pertanto, vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010, cioè una riduzione dell’aiuto pari al 4%;

RITENUTO di poter modificare i propri 105 del 09/02/2010, 382 del 18/03/2011 e 1554 del 15/11/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 60 a far data dal 02/02/2012 e, pertanto, lo stesso scadrà il 02/04/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato

DECRETA

- di modificare i propri 105 del 09/02/2010, 382 del 18/03/2011 e 1554 del 15/11/2011 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 60 a far data dal 02/02/2012 e, pertanto, lo stesso scadrà il 02/04/2012;
- di ridurre l'aiuto del 4% per proroga richiesta oltre il termine previsto per la conclusione delle operazioni;

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 112 del PSR Campania 2007-2013
- al Referente Regionale della misura 121 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

- dott. Bruno Danise -