



Decreto Dirigenziale n. 272 del 29/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" - AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI CASALBUONO. PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO NATURA ED IPPOVIA TRATTO COSTARELLE - VALLE D'ALESSIO - PONTE DEL RE". APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO DI SPESA E PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 5. I° BIMESTRE 2009 GENNAIO FEBBRAIO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPP di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 5 Misura 227 – Approvazione proroga e variante.**

MISURA 227 “Interventi non produttivi in ambiente forestale”. Azione “**B**”

Concessione contributo a favore del **Comune di Casalbuono**.

Titolo Progetto “**Realizzazione di un sentiero natura ed ippovia tratto Costarelle - Valle D’Alessio**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n°5**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **30** del **28/01/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Casalbuono** un contributo di **€ 676.287,88** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;
Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l’azione “**B**” ivi prevista e disciplinata;

Vista la determina n°53 del 01/03/2012, del Comune di Casalbuono, con la quale si approva la variante di assestamento senza aumento di spesa;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione **n°5** ed il nulla osta alla stessa comunicata con nota n°58264 del 25/01/2012;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante di assestamento senza aumento di spesa;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°5** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **08/02/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione **n°5** approvato con DRD n° **30** del **28/01/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Casalbuono** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all’ AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO