



Decreto Dirigenziale n. 1047 del 18/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 21.12.2007 DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE DI COMPLETAMENTO. CODICE INTERVENTO: EA01 AV08 TITOLO INTERVENTO : COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA SOGGETTO ATTUATORE : COMUNE DI FLUMERI AV IMPORTO FINANZIATO : EURO 253.198,70 FONTE DI FINANZIAMENTO: CIPE 36 02

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n.999 del 15.6.2007 è stato approvato lo schema di testo normativo e l'allegato tecnico dell' Atto Integrativo all'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", del 30.12.2003;
- b. che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, in data 21.12.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture, l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche" – Atto integrativo;
- c. che con detto Accordo, in particolare si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento di n.105 interventi per l'ammontare complessivo pari ad € 377.970.322,68, di cui € 296.599.740,93 a carico dei fondi statali(Delibera CIPE n.36/02, ex lege 208/98, Delibera CIPE n.20/04, Delibera CIPE n. 35/05, L. n.350/03, Delibera CIPE n.74/05 e n.133/02, OPCM 3270/03, OPCM 2948/99, Legge n. 426/98), € 13.994.913,96 a carico del POR Campania Mis.1.2.e la restante quota di € 67.375.667,79 a carico di Enti locali e di soggetti privati;
- d. che al fine di avviare le procedure realizzative di detto Accordo si è, altresì, provveduto all'assegnazione programmatica delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori di dette opere;
- e. che tra gli interventi indicati negli allegati dell' Atto Integrativo di cui trattasi è compreso il progetto "**Completamento rete fognaria**", il cui soggetto attuatore è il Comune di Flumeri (AV);
- f. che il finanziamento dell'intervento in questione ricade a carico dei fondi della Delibera Cipe 36/02;
- g. che, pertanto, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 195 del 17.4.2008, sulla base del finanziamento rilevato dalle schede tecniche ed economiche trasmesse dal suddetto soggetto attuatore, è stato assegnato il finanziamento programmatico per la realizzazione dell'intervento in questione, il cui importo è pari ad € 300.000,00;

CONSIDERATO

- a. che con D.G.R. n. 670 del 18.4.2008 è stato istituito il capitolo di entrata e di spesa relativo alle risorse finanziarie assegnate per l'Atto Integrativo stipulato il 21.12.2007;
- b. che con decreto n.861 del 10.12.2008 sono state impegnate le somme relative alle stesse fonti finanziarie per l'esecuzione degli interventi compresi negli allegati dell'Accordo di Programma;
- c. che con decreto dirigenziale n.359/2009 è stato approvato il seguente quadro economico, predisposto dal Settore Ciclo Integrato delle Acque sulla base dei dati forniti dal soggetto attuatore a seguito della gara ad evidenza pubblica, relativo al progetto "**Completamento rete fognaria**" dell'importo complessivo di € 253.198,70 :

A) Lavori appaltati

(lavori al netto del ribasso,

compreso oneri per la sicurezza)

€ 182.986,79

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1. Spese generali	12%	€	32.111,28	
2. Imprevisti	5%	€	13.379,70	
3. IVA 10% sui lavori		€	18.298,68	
4. IVA 20% su SG		€	6.422,25	
			€	70.211,91
TOTALE FINANZIAMENTO		€		253.198,70

PRESO ATTO

- a. che il comune di Flumeri con nota 745/2011 copia della deliberazione di G.C. n.34/2011 di approvazione di una perizia di variante con modificazione del quadro economico di spesa, rispetto al quale l'ufficio tecnico regionale ha chiesto chiarimenti e giustificazioni allo stesso Responsabile del Procedimento più volte convocato;
- b. che in data 25.07.2012, con nota acquisita al protocollo del Settore CIA n.703824/2012, il RUP ulteriore deliberazione di G.C. n.81 dell'11.07.2012 con la quale viene approvato il progetto di completamento in variante che tiene conto, tra l'altro, di nuovi lavori tesi al miglioramento della funzionalità e fruibilità dell'opera principale;
- c. che detti nuovi lavori, infatti, consentono di scongiurare ulteriori risarcimenti per danni causati dalle infiltrazioni di acque reflue nei piani seminterrati degli edifici residenziali e rientrano tra le prescrizioni imposte con Ordinanza del Giudice del Tribunale di Ariano Irpino (provvedimento n.249/2010) che condanna il comune ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni di acque reflue;
- d. che l'importo complessivo della detta variante di completamento rientra nel finanziamento assentito pari ad € 253.198,70 e trova la necessaria imputazione per voci di spesa grazie alla notevole economia rinveniente dalle Spese Generali, in quanto il comune di Flumeri non ha fatto ricorso a professionalità esterne;

VISTO

- a. il quadro economico dell'intervento di completamento in variante di cui trattasi, inviato dal soggetto attuatore e da lo stesso approvato con deliberazione di G.C. n.81 della seduta dell'11.07.2012;
- b. l'istanza n. 2417/2012 -acquisita al protocollo del Settore regionale in data 26.09.2012 prot.703824- con la quale il RUP fa istanza ad essere autorizzato per l'utilizzo delle economie rinvenienti dalle Spese Generali ed Imprevisti al fine dell'esecuzione dei necessari ulteriori lavori indispensabili per dare la funzionalità dell'intero intervento finanziato;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta, formulata dal comune di Flumeri, di autorizzazione all'utilizzo delle economie, approvando il nuovo quadro economico di variante di completamento come di seguito riportato e secondo le indicazioni fornite dallo stesso comune;

VISTO

- la D.G.R. n. 999 del 15.06.2007;
- la D.G.R. n. 670 del 18.04.2008;
- il decreto dirigenziale n. 195 del 17.4.2008;
- il decreto dirigenziale n. 861 del 10.12.2008;
- il decreto dirigenziale n. 359/2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Istruttore ing. Giovanni Martucci

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. - E' approvata la perizia di variante suppletiva di completamento sulla base dei dati forniti dal soggetto attuatore comune di Flumeri e relativa al progetto (**cod. EA01-AV08 "Completamento rete fognaria"**) dell'importo complessivo di € 253.198,70 :

A) Lavori appaltati*(lavori al netto del ribasso,**compreso oneri per la sicurezza)*

€ 223.781,89

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

Spese generali € 7.038,63

IVA 10% su lavori € 22.378,18

€ 29.416,81

TOTALE FINANZIAMENTO € **253.198,70**

2. - E' assegnato il finanziamento definitivo di complessivi € **253.198,70** per la realizzazione dell'intervento in argomento al Comune di Flumeri (AV), quale soggetto attuatore;

3. - Il finanziamento dell'intervento farà carico ai fondi della Delibera CIPE 36/02 , e graverà sul Capitolo 1408/E di entrata (U.P.B. 12.42.82) e correlato Capitolo di spesa 1558/S (U.P.B. 1.1.5) dell'esercizio finanziario 2009 della Regione Campania (LR n.2 del 19.2.2009 DGR n.261 del 23.2.2009);

4. - Di notificare copia del presente provvedimento al Soggetto Attuatore dell'intervento di cui trattasi;

5. - Di trasmettere copia del presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, all'Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi ed al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Coordinatore ACG Ambiente
Responsabile APQ Risorse Idriche
Dr. Michele Palmieri