



Decreto Dirigenziale n. 311 del 17/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI TORRACA PROGETTO " LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI CON LA CREAZIONE DI RIFUGI ED AREE ATTREZZATE E CON OSSERVATORIO". APPROVAZIONE VARIANTE CON RIMODULAZIONE SPESE IVA E PROORGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 2. CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 2** Misura **227** – **Approvazione proroga e variante.**

MISURA 227 “Interventi non produttivi”. Azione “**B**”

Concessione contributo a favore del **Comune di Torraca**.

Titolo Progetto “**Lavori di ripristino sentieri con la creazione di rifugi ed aree attrezzate e con osservatorio**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n°2** di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **27** del **28/01/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Torraca** un contributo di **€ 536.034,84** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “**B**” ivi prevista e disciplinata;

Vista la comunicazione n°6448764 del 30/08/2011 con cui si comunicava il nulla osta, in via preventiva, all'approvazione della variante proposta dal comune di Torraca;

Vista la comunicazione n°129389 del 20/02/2012 con cui si comunicava il nulla osta alla concessione della proroga al provvedimento di concessione n°2;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore re dell'AGC 11;

Vista la richiesta di rideterminazione delle spese per rimborso spese IVA a seguito dell'aumento dell'aliquota dal 20% al 21% (legge 14/11/2011 n° 148) prot. n° 3536 del 26/11/2012 acquisita la protocollo del Settore in data 27/11/2012 al n°875 301;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 48 del 15/11/2012 con la quale si approva il quadro economico definitivo;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la perizia di variante suppletiva, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una **rimodulazione** della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara e di variante

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°2** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **07/02/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **2** approvato con DRD n° **27** del **28/01/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Torraca** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO