

Comunità Montana Vallo di Diano Comune di Buonabitacolo progressivo d'ordine 23 misura 226 azione D – DRD 248 Quadro economico di variante I D 246731337						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 149.118,64	0,00000		€ 136.591,13	€ 136.591,13
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 0,00	0,00000		€ 19.234,94	€ 19.234,94
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 6.540,59			€ 5.593,98	€ 5.593,98
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 155.659,23		€ 0,00	€ 161.420,05	€ 161.420,05
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					€ 0,00
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.760,82		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 16.142,00	0,0000	€ 0,00	€ 16.142,00	€ 16.142,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 21.902,82			€ 16.142,00	€ 16.142,00
	Totale investimento (A+B)	€ 177.562,05		€ 0,00	€ 177.562,05	€ 177.562,05
C	IVA					
	IVA su acquisti e forniture e OS				€ 5.214,07	€ 5.214,07
	IVA su SG				€ 3.389,82	€ 3.389,82
	Totale IVA	€ 12.914,67		€ 4.310,78	€ 8.603,89	€ 8.603,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 190.476,72				€ 186.165,94	€ 186.165,94

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo