



Decreto Dirigenziale n. 4 del 11/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 1053 DEL 05 GIUGNO 2009 E DRD N. 211 DEL 20 DICEMBRE 2011.
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRUMICOLTURA CAMPANA. PROROGA DEL
DECRETO DI CONCESSIONE N. 139 DEL 26/03/2012 DITTA: GUERRA FRANCESCO -
CUAA: GRRFNC58E19F839L

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con DGR n. 1053 del 05.06.2009 sono state approvate le “Linee guida per l'attuazione degli interventi a favore dell'agrumicoltura campana” e sono state stanziare le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi suddetti pari a € 1.221.178,02 ;
- con DRD del Settore IPA n. 207 del 04.09.2009 è stato approvato il bando regionale per gli interventi a favore dell'agrumicoltura campana, in attuazione della suddetta DGR n. 1053/2009;
- con il DRD del Settore IPA n. 193 del 15.07.2010 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle istanze risultate ammesse al finanziamento per la spesa complessiva di € 1.988.842,64, corrispondente al contributo complessivo di € 910.568,82 di cui € 758.516,54 per i sedici progetti ammessi a finanziamento da parte dello STAPA CePICA di Salerno, rimandando a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola l'impegno della suddetta somma di € 910.568,82;
- con il DRD del Settore IPA n. 211 del 20.12.2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 910.568,82 imputandola sulla U.P.B. 2.77.186 e sul Capitolo 3514 dell'esercizio finanziario 2011, di cui € 758.516,54 sono stati assegnati allo STAPA CePICA di Salerno per finanziare le istanze ammesse di propria competenza;
- con decreto dello STAPA CePICA di Salerno n. 139 del 26/03/2012 è stato concesso al sig. Guerra Francesco, nato a Napoli il 19/05/1958 e residente a S. Egidio del Monte Albino (SA) in via G. B. Ferraioli,9, con centro aziendale sito nel comune di S. Egidio del Monte Albino (SA) alla località "Vallone Pignataro", C.F. GRRFNC58E19F839L, P. IVA 03133870653, un contributo in conto capitale di € 94.147,66 pari al 50 % della spesa ammessa di € 188.295,32, per la realizzazione delle opere così come riportate nel computo metrico estimativo approvato e allegato al provvedimento di concessione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA l'istanza della ditta beneficiaria Guerra Francesco, acquisita agli atti del nostro ufficio con protocollo n. 955742 del 28.12.2012, con la quale viene richiesta la proroga del termine di chiusura dei lavori previsto per il 29/12/2012 nel citato decreto di concessione n. 139 del 26/03/2012;

VISTO il comma 3 del citato decreto;

VISTE le motivazioni addotte nella richiesta di proroga, e precisamente “per problemi climatici ed economici”;

RITENUTI validi i motivi addotti

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- la concessione al sig. Guerra Francesco, nato a Napoli il 19/05/1958 e residente a S. Egidio del Monte Albino (SA) in via G. B. Ferraioli,9, con centro aziendale sito nel comune di S. Egidio del Monte Albino (SA) alla località "Vallone Pignataro", C.F. GRRFNC58E19F839L, P. IVA 03133870653, in qualità di intestatario del decreto di concessione n. 139 del 26/03/2012, di una proroga di mesi 6 (sei) per l'ultimazione dei lavori, a partire dalla scadenza prevista per il 29/12/2012 nel suddetto decreto, che quindi dovranno essere completati entro il 28/06/2013.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica :

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio per gli adempimenti contabili;
- al Settore SIRCA;
- al Settore Bilancio e Credito Agrario;

- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici ed Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

dott. Bruno Danise