



Decreto Dirigenziale n. 4 del 10/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI PALOMONTE PROGETTO. " RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO MONTE TRE CROCI - SELVETTA MONTE - MONTE MAGNO". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 24 E VARIAZIONE SPESE IVA. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 24** Misura **227** – **Approvazione proroga e variante.**

MISURA 227 “Interventi non produttivi”. Azione “**B**”

Concessione contributo a favore del **Comune di Palomonte**.

Titolo Progetto “**Ripristino e valorizzazione del Sentiero Monte Tre Croci – Selvetta Monte – Monte Magno**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n°24** di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **442** del **01/12/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Palomonte** un contributo di **€ 518.146,12** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “**B**” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota n° 800480 del 31/10/2012 con la quale veniva espresso il nulla osta preventivo all'approvazione della perizia di variante;

Vista la perizia di variante suppletiva, approvata con DGM n°86 del 04/12/2012, trasmessa con nota n° 9438 del 11/12/2012 acquisita al protocollo dello STAPF in data 19/12/2012 al n°942539;

Vista la nota n° 647929 del 04/09/2012 con la quale veniva espresso il nulla osta preventivo all'approvazione della proroga;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la perizia di variante suppletiva, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una **variazione in aumento** della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°24** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **05/12/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **24** approvato con DRD n° **442** del **01/12/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Palomonte** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO