



Decreto Dirigenziale n. 3 del 10/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI CASALETTO SPARTANO PROGETTO: "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO RURALE LE ROCCHIE - CENTRO ABITATO - MADONNA DEI MARTIRI. APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 6. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 6 Misura 227 – Approvazione proroga e variante**

MISURA 227 “INTERVENTI NON PRODUTTIVI”- AZIONE “B”

Concessione contributo a favore del **Comune di Casaletto Spartano**.

Titolo Progetto **“Recupero e valorizzazione del sentiero rurale Le Rocche – Centro abitato – Madonna dei Martiri”**.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 6, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 31 del **28/01/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Casaletto Spartano** un contributo di **€ 628.421,80** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “B” ivi prevista e disciplinata;

Vista la comunicazione protocollo n° 881234 del 21/11/2011 con la quale veniva comunicato il nulla osta alla variante al progetto in corso;

Vista la nota di questo Settore n° 136003 del 22/02/2012 con la quale si comunicava il nulla osta alla proroga dei termini del provvedimento di concessione n° 6 nel rispetto del DRD n° 37/2012 a firma del Coordinatore;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Art 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 6 nel rispetto del DRD n° 37/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del 08/02/2013;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal Decreto di concessione n° 6 approvato con DRD n° 31 del **28/01/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Casaletto Spartano** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO