



## **Decreto Dirigenziale n. 8 del 23/01/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.152/06 ART. 208 E SS. MM. E II. PROROGA DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 02/02/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA CALZARETTA DAVIDE CON SEDE LEGALE ALLA VIA VAZZA E SEDE IMPIANTO IN LOCALITA' STAGLIONI, IONTA ZONA PIP NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA).

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO :

- che la ditta Calzaretta Davide, con sede legale alla via Vazza e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012, ai sensi del D. Lgs.152/06 art. 208, per la realizzazione di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso;
- che, con D. D. n. 143 del 20/07/2012, la medesima ditta ha ottenuto proroga fino al 02/02/2013 per l'ultimazione dei lavori di cui al D. D. n. 19/2012;
- che in data 18/01/2013 prot. 0043993, il sig. Calzaretta Davide, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha chiesto un'ulteriore proroga per il completamento dei lavori autorizzati, in quanto le avverse condizioni atmosferiche non hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012 è accoglibile stante l'esigenza di consentire l'ultimazione delle opere in corso di esecuzione per l'adeguamento della struttura;

### VISTO:

- il D. Lgs. 209/2003 e ss.mm. e ii.;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore,

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa).
- **di CONCEDERE** ulteriori mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori e la gestione provvisoria autorizzati con D. D. n. 19 del 02/02/2012, fino al 02/08/2013.
- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012.
- **di STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio dopo l'emanazione di ulteriore provvedimento da rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 6, da parte del Settore Ecologia di Salerno e conseguente all'invio da parte della Ditta:
  - a) della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico abilitato;
  - b) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno di corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.
- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, nel Comune di Oliveto Citra (Sa).
- **di TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Oliveto Citra (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.
- **di INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
dott. Antonio SETARO