



Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/01/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

LR N3_2007 E DPR N554_1999. COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE). LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL FOSSO CAVONE E SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA DI VIA GIGLIOLI. IMPORTO INTERVENTO EURO 39.800,00. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE a seguito delle recenti intense precipitazioni, nel corso dei lavori di Somma Urgenza per la pulizia e ripristino di un tratto del Fosso Cavone nel Comune di Roccamonfina, si è reso necessario intervenire anche sulla briglia presente su Via Giglioli.

CHE in data 21/12/2012 quest'Ufficio congiuntamente al Comune di Roccamonfina, ha redatto Verbale di Constatazione per lavori di Somma Urgenza aggiuntivi a quanto già definito nella perizia di cui al D.D. n°121 del 23/11/2012 emesso da questo Settore.

RILEVATO

CHE i lavori aggiuntivi di cui sopra sono stati eseguiti con urgenza e senza alcun indugio dalla ditta già incaricata per il primo intervento, Nuova Orizzonti S.r.l. (P.IVA 03324220619) da Roccamonfina.

CHE con nota Prot. 2013.0003296 del 03/01/2013 il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo della Regione Campania, ha autorizzato l'esecuzione delle prestazioni per un importo di € 9.800,00 da aggiungere a quello già autorizzato nella prima fase di € 30.000,00.

CONSIDERATO

CHE Funzionari di quest'Ufficio hanno rielaborato il progetto esecutivo relativo a “Lavori di SOMMA URGENZA per la pulizia ed il ripristino di un tratto del fosso Cavone nel Comune di Roccamonfina (CE)” all'importo complessivo pari a € 39.800,00, composto dei seguenti elaborati:

- o Verbale Constatazione di Somma Urgenza del 21/12/2012;
- o Relazione Tecnica Illustrativa;
- o Planimetria 1:2.000 con area di intervento;
- o Foglio Condizioni con Elenco Prezzi Unitari;
- o Computo Metrico Estimativo;
- o Cronoprogramma Lavorazioni.

VISTO

- La Legge 109/94 e s.m.i.
- Il DPR 554/99 art. 147
- L'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n°165 del 30/3/2001
- La Legge Regionale Campania n°3/07

- Il nuovo quadro economico dell'intervento così ripartito:

A) Per Lavori		
Relativi alla I fase d'intervento (con ribasso del 3,50%)		21.523,35
Relativi alla II fase d'intervento (con ribasso del 5,00%)		7.908,55
Sommano		29.431,90
di cui Oneri per la Sicurezza	Euro	850,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. al 21%	Euro	6.180,90
Oneri ex art.18 L 109/94 (al 2%)	Euro	588,64
Oneri per Caratterizzazione Ambientale	Euro	3.600,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	10.369,54
TOTALE PERIZIA (A+B) in cifra tonda	Euro	39.800,00

RITENUTO

Di doversi approvare in linea tecnica la perizia dei lavori di Somma Urgenza di cui al Considerato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.U.P. e delle risultanze e di tutti gli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

Di approvare, in linea tecnica la perizia per lavori di Somma Urgenza "Comune di **ROCCAMONFINA** (CE). **Lavori di SOMMA URGENZA per la pulizia ed il ripristino di un tratto del fosso Cavone e sistemazione della briglia di Via Giglioli** redatta da personale di questo Settore Genio Civile di Caserta per l'importo complessivo di € 39.800,00 (Euro TRENTANOVEMILAOTTOCENTO/00);

Di inviare il presente provvedimento:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria della Giunta;
- al Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.
- al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo.

b) in forma cartacea, per i successivi provvedimenti:

- al Comune di Roccamonfina.

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Nicola Di Benedetto